

「延岡市子育てエリア整備」および「南部地域子育て支援 拠点施設整備・基本設計」について

●検討体制について

1. 「延岡市子育てエリア整備・庁内検討会議」の実施

○子育てエリアにおける都市再生整備計画に関する検討

- ・幹事会（全2回）令和7年5月9日、5月27日
- ・作業部会（全4回）令和7年5月9日、5月14日、5月21日、5月27日

2. 「子ども・子育て会議」の実施

○「延岡市子育てエリア整備」についての承認

- ・第1回 令和7年6月4日

3. 「南部地域子育て支援拠点施設整備」基本設計業務委託事業者選定に係るプロポーザル 方式選定委員会の実施

○事業者選定に係る実施要領、特記仕様書、評価基準等の検討

- ・第1回 令和7年8月6日

○事業者選定に係るプレゼンテーション及び審査委員会の開催

- ・第2回 令和7年9月25日
- ・審査結果通知 9月29日

4. 「延岡市子育てエリア整備・庁内検討会議」の実施

○子育てエリアにおける都市再生整備計画に関する検討（事業内容等の修正）

- ・幹事会（全1回）令和7年10月16日
- ・作業部会（全1回）令和7年10月9日

○「南部地域子育て支援拠点施設整備」基本設計業務委託の契約に向けての協議

- ・幹事会（全1回）令和7年10月16日

5. 基本設計業務委託事業者との契約

○「有限会社 香山建築研究所」との契約

- ・契約前協議 約1ヶ月間
- ・契約日 令和7年11月6日

○契約後の作業

- ・本日までに全11回の定例会議開催
- ・子育て専用市営住宅との兼ね合いによる配置の検討
- ・運営管理の面からの必要諸室の再検討 など

6. 「延岡市子育てエリア整備・庁内検討会議」の実施

- 「南部地域子育て支援拠点施設整備」基本設計業務における配置案等の検討
- ・ 幹事会（全2回）令和7年12月23日、令和8年1月8日

7. 今後について

- ・ 毎週 定例会議の実施
- ・ 幹事会の開催
- ・ 基本設計（案）の作成
- ・ 住民説明会の実施
- ・ パブリックコメントの実施
- ・ 基本設計の作成
- ・ 建築審査会