

地域計画の策定に向けた工程表

【延岡市34地区（122集落）】旧延岡13地区（69集落）、北川6地区（17集落）、北方地区12地区（23集落）、北浦3地区（13集落）

基本事項

都道府県	市町村名	市町村コード	整理番号	地域名	地域内 農業集落名	取組項目	2023年度（令和5年度）				2024年度（令和6年度）				人・農地 プラン地区 名	実質化の状況		市町村・農業委員会担当			
							4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月		実質化の 有無	実質化した年 月日	市町村		農業委員会	
																		担当課・係	連絡先		連絡先
宮崎県	延岡市	45203	1	下南方	野地、野田、上大貴、下大貴、天下、吉野、小峰、松山	① 協議の場の設置に係る調整									南方	1	R5.3.27	総合農政課 地域農業係	電話：0982-22-7073 E-mail：nousei@city.nobeoka.miyazaki.jp	電話：0982-22-7028 E-mail：nougyou-i@city.nobeoka.miyazaki.jp	
						② 出し手・受け手の意向把握															
						③ 協議の実施、取りまとめ															
						④ 目標地図の素案作成															
						⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定															
			2	伊形	伊形、上伊形、石田、無田	① 協議の場の設置に係る調整										伊形	1				R3.3.15 (R5.3.27更新)
						② 出し手・受け手の意向把握															
						③ 協議の実施、取りまとめ															
			3	川島・追内	川島、追内	① 協議の場の設置に係る調整										川島 追内	2				R元 R元
						② 出し手・受け手の意向把握															
						③ 協議の実施、取りまとめ															
			4	東延岡	浜砂、出北、長浜、別府	① 協議の場の設置に係る調整										浜砂	1				R4.11.1
						② 出し手・受け手の意向把握															
③ 協議の実施、取りまとめ																					
5	南浦	熊北、熊南、須美江、甫場	① 協議の場の設置に係る調整										須美江	1	R2.4.24						
			② 出し手・受け手の意向把握																		
			③ 協議の実施、取りまとめ																		
6	沖田	小野、片田、西の迫、塩浜、下平原	① 協議の場の設置に係る調整										沖田第1 沖田第2	2	R2.11.25 R4.3.1						
			② 出し手・受け手の意向把握																		
			③ 協議の実施、取りまとめ																		
7	細見・小川	貝の畑、細見、岡元、下小川、上小川、黒仁田	① 協議の場の設置に係る調整										細見 小川	2	R5.3.27 R4.11.1						
			② 出し手・受け手の意向把握																		
			③ 協議の実施、取りまとめ																		
8	黒岩	鹿狩瀬、大野、妙、桑平、宮長	① 協議の場の設置に係る調整										鹿狩瀬	1	R5.3.27						
			② 出し手・受け手の意向把握																		
			③ 協議の実施、取りまとめ																		
9	下祝子	富美山・柚木、宇和田、祝子1、祝子2、尾崎、夏田、佐野、中川原・山月	① 協議の場の設置に係る調整										下祝子	1	R3.3.15						
			② 出し手・受け手の意向把握																		
			③ 協議の実施、取りまとめ																		
10	北延岡	大峽、差木野、須佐、鹿小路	① 協議の場の設置に係る調整										大峽 差木野	2	R4.11.1 R2						
			② 出し手・受け手の意向把握																		
			③ 協議の実施、取りまとめ																		
11	東海	牧、柚の木田、寺島、恋島、無鹿、平田、中原、小梓	① 協議の場の設置に係る調整										東海	1	R4.6.30						
			② 出し手・受け手の意向把握																		
			③ 協議の実施、取りまとめ																		
12	三須・三輪	三須、下三輪、中三輪、檜谷、伊原、鹿越	① 協議の場の設置に係る調整																		
			② 出し手・受け手の意向把握																		
			③ 協議の実施、取りまとめ																		
13	行藤川	高野、平田、下舞野、上舞野、行藤	① 協議の場の設置に係る調整										舞野 行藤	2	R4.3.1 R5.3.27						
			② 出し手・受け手の意向把握																		
			③ 協議の実施、取りまとめ																		

地域計画の策定に向けた工程表

【延岡市34地区（122集落）】旧延岡13地区（69集落）、北川6地区（17集落）、北方地区12地区（23集落）、北浦3地区（13集落）

基本事項

都道府県	市町村名	市町村コード	整理番号	地域名	地域内 農業集落名	取組項目	2023年度（令和5年度）				2024年度（令和6年度）				人・農地 プラン地区 名	実質化の状況		市町村・農業委員会担当		
							4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月		実質化の 有無	実質化した年 月日	担当課・係	連絡先	連絡先
			14	川内名①	下塚、松瀬	① 協議の場の設置に係る調整 ② 出し手・受け手の意向把握 ③ 協議の実施、取りまとめ ④ 目標地図の素案作成 ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定												北川総合支所 産業建設課 農林係	電話：46-5015 E-mail：sanketu- kitagawa@city.nobeoka. miyazaki.jp	電話：22-7028 E-mail：nougyo- i@city.nobeoka.miyazaki.jp
			15	川内名②	瀬口、葛葉	① 協議の場の設置に係る調整 ② 出し手・受け手の意向把握 ③ 協議の実施、取りまとめ ④ 目標地図の素案作成 ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定														
			16	川内名③	八戸、下赤、上赤	① 協議の場の設置に係る調整 ② 出し手・受け手の意向把握 ③ 協議の実施、取りまとめ ④ 目標地図の素案作成 ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定														
			17	川内名④	祝子川	① 協議の場の設置に係る調整 ② 出し手・受け手の意向把握 ③ 協議の実施、取りまとめ ④ 目標地図の素案作成 ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定														
			18	川内名⑤	深瀬、白石、深崎、熊田	① 協議の場の設置に係る調整 ② 出し手・受け手の意向把握 ③ 協議の実施、取りまとめ ④ 目標地図の素案作成 ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定														
			19	長井	家田、川坂、本村、飛石、俵野	① 協議の場の設置に係る調整 ② 出し手・受け手の意向把握 ③ 協議の実施、取りまとめ ④ 目標地図の素案作成 ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定								家田 川坂 本村	3	R2 R4.3.1 R4.3.1				
			20	鹿川	上鹿川、下鹿川	① 協議の場の設置に係る調整 ② 出し手・受け手の意向把握 ③ 協議の実施、取りまとめ ④ 目標地図の素案作成 ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定								下鹿川	1	R4.3.1	北方総合支所 産業建設課 農林係	電話：47-3609 E-mail：sanketu- kitakata@city.nobeoka.mi yazaki.jp	電話：22-7028 E-mail：nougyo- i@city.nobeoka.miyazaki.jp	
			21	二股	二股	① 協議の場の設置に係る調整 ② 出し手・受け手の意向把握 ③ 協議の実施、取りまとめ ④ 目標地図の素案作成 ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定														
			22	板上	板上、板下	① 協議の場の設置に係る調整 ② 出し手・受け手の意向把握 ③ 協議の実施、取りまとめ ④ 目標地図の素案作成 ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定														
			23	菅原	美々地、菅原	① 協議の場の設置に係る調整 ② 出し手・受け手の意向把握 ③ 協議の実施、取りまとめ ④ 目標地図の素案作成 ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定														
			24	三ヶ村	三ヶ村、八峽、椎畑	① 協議の場の設置に係る調整 ② 出し手・受け手の意向把握 ③ 協議の実施、取りまとめ ④ 目標地図の素案作成 ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定														
			25	早中	早上、早中、早下	① 協議の場の設置に係る調整 ② 出し手・受け手の意向把握 ③ 協議の実施、取りまとめ ④ 目標地図の素案作成 ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定								早中 早日渡	2	R2.11.25 R3.3.15				
			26	蔵田	蔵田	① 協議の場の設置に係る調整 ② 出し手・受け手の意向把握 ③ 協議の実施、取りまとめ ④ 目標地図の素案作成 ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定								蔵田	1	R3.3.15				

地域計画の策定に向けた工程表

【延岡市34地区（122集落）】旧延岡13地区（69集落）、北川6地区（17集落）、北方地区12地区（23集落）、北浦3地区（13集落）

基本事項

都道府県	市町村名	市町村コード	整理番号	地域名	地域内 農業集落名	取組項目	2023年度（令和5年度）				2024年度（令和6年度）				人・農地 プラン地区 名	実質化の状況		市町村・農業委員会担当		
							4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月		実質化の 有無	実質化した年 月日	担当課・係	連絡先	連絡先
			27	上崎	上崎	① 協議の場の設置に係る調整 ② 出し手・受け手の意向把握 ③ 協議の実施、取りまとめ ④ 目標地図の素案作成 ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定									上崎	1	R2			
			28	川水流	川水流	① 協議の場の設置に係る調整 ② 出し手・受け手の意向把握 ③ 協議の実施、取りまとめ ④ 目標地図の素案作成 ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定														
			29	曾木	曾木、北久保山、南久保山	① 協議の場の設置に係る調整 ② 出し手・受け手の意向把握 ③ 協議の実施、取りまとめ ④ 目標地図の素案作成 ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定									曾木 荒谷	2	R2.4.24 R2.11.25 (R4.3.1更新)			
			30	うそ越	うそ越、藤の木	① 協議の場の設置に係る調整 ② 出し手・受け手の意向把握 ③ 協議の実施、取りまとめ ④ 目標地図の素案作成 ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定														
			31	笠下	笠下、角田	① 協議の場の設置に係る調整 ② 出し手・受け手の意向把握 ③ 協議の実施、取りまとめ ④ 目標地図の素案作成 ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定														
			32	古江	阿蘇、本村、浜中、中野内、地下	① 協議の場の設置に係る調整 ② 出し手・受け手の意向把握 ③ 協議の実施、取りまとめ ④ 目標地図の素案作成 ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定									岡崎 地下茶山	2	R4.3.1 R4.3.1	北浦総合支所 産業建設課 水産農林係	電話：45-4236 E-mail：sanketu- kitaura@city.nobeoka.miy- azaki.jp	電話：22-7028 E-mail：nougyo- j@city.nobeoka.miyazaki.jp
			33	市振・宮野浦	市振、直海、宮野浦	① 協議の場の設置に係る調整 ② 出し手・受け手の意向把握 ③ 協議の実施、取りまとめ ④ 目標地図の素案作成 ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定														
			34	三川内	歌糸、梅木、大井、市尾内、下塚	① 協議の場の設置に係る調整 ② 出し手・受け手の意向把握 ③ 協議の実施、取りまとめ ④ 目標地図の素案作成 ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定									歌糸 大井	2	R4.3.1 R4.3.1			

34地区

- ※ 地域計画策定までの取組項目
 ① 協議の場の設置に係る調整
 ② 出し手・受け手の意向把握
 ③ 協議の実施、取りまとめ
 ④ 目標地図の素案作成
 ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定

計画	■
実績	■