

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和03年02月02日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|---|
| 計画の名称 | 延岡市における宮崎国スポ・障スポ開催に向けての都市公園整備 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 令和03年度 ~ 令和07年度 (5年間) | | | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | ○ | |
| 交付対象 | 延岡市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 西階公園野球場施設において開催される、宮崎国スポ・障スポ開催の会場に内定したことを踏まえ、老朽化した施設を整備することで、国スポ・障スポ参加者や公園利用者の利便性の向上及び安全・安心の確保を図る。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費(百万円) | 合計(A+B+C+D) | 2,678 | A | 2,678 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標(定量的指標) | | | |
|----|--|----------------|-------|----------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| 1 | 本球場の利用者数を27,500人/年(H30)から29,500人/年へ増加 本球場の年間利用者数を計測する | H30 | R5 | R7 |
| | | 27500人/年 | 人/年 | 29500人/年 |
| 2 | 本球場の利用件数を212件/年(H30)から250件/年へ増加 本球場の年間利用件数を計測する | | | |
| | | 212件/年 | 件/年 | 250件/年 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - | 避難確保計画の策定 | 避難行動要支援者名簿の提供 |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|----------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
| | | | | | | | | | | | | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市公園・緑地等事業 | A12-001 | 公園 | 一般 | 延岡市 | 直接 | 延岡市 | - | - | 西階公園野球場施設整備事業 | 西階公園野球場施設の整備(改築及び更新) | 延岡市 | | | | | | 2,678 | 6.74 | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 2,678 | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 2,678 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


交付金の執行状況

(単位：百万円)

| | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|----------------------------|----------------------------|-------|----|----|----|
| 配分額 (a) | 42.09 | 0 | 0 | | |
| 計画別流用増△減額 (b) | 0 | 0 | 0 | | |
| 交付額 (c=a+b) | 42.09 | 0.00 | 0 | | |
| 前年度からの繰越額 (d) | 0 | 42.09 | 0 | | |
| 支払済額 (e) | 0 | 42.09 | 0 | | |
| 翌年度繰越額 (f) | 42.09 | 0 | 0 | | |
| うち未契約繰越額 (g) | 28.02 | 0 | 0 | | |
| 不用額 (h=c+d-e-f) | 0 | 0 | 0 | | |
| 未契約繰越率+不用率(i=(g+h)/(c+d))% | 66.57 | 0 | 0 | | |
| 未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由 | R 4年度実施事業をR 3年度補正により対応したため | | | | |

(参考様式) 参考図面

| | | | |
|-------|-------------------------------|------|-----|
| 計画の名称 | 延岡市における宮崎国スポ・障スポ開催に向けての都市公園整備 | | |
| 計画の期間 | 令和3年度 ~ 令和7年度 (5年間) | 交付対象 | 延岡市 |



事前評価チェックシート

計画の名称： 延岡市における宮崎国スポ・障スポ開催に向けての都市公園整備

| 事前評価 | チェック欄 |
|--|-------|
| I. 目標の妥当性 基本方針・上位計画等との適合等 1) 基本方針と適合している。 | ○ |
| II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 | ○ |
| II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。 | ○ |
| II. 計画の効果・効率性 事業の効果 3) 十分な事業効果が確認されている。 | ○ |
| III. 計画の実現可能性 円滑な事業実行の環境 1) 事業実施のための環境整備が図られている。 | ○ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |