

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年08月08日

計画の名称	城山公園（延岡城跡）人が集まる拠点づくり													
計画の期間	令和04年度～令和04年度（1年間）								重点配分対象の該当	○				
交付対象	延岡市													
計画の目標	公募設置管理制度（P-PFI）を活用した公園施設整備を行い、「市民が集まる公園」「観光客を呼び寄せる公園」にするために、周辺の歴史・文化施設と連携して人が集まる拠点づくりを図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		10	A	10	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A+B+C+D)$	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R4年度	中間目標値	最終目標値 R5年度
1	公園利用者数について、24,430人（R2年度）を基準とし、49,972人（R5年度）とする。 年間利用者数を計測する。（当初現況値はR2年度実績を採用している）	24430人	人	49972人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R04	R05	R06	R07	R08				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	延岡市	直接	延岡市	-	-	官民連携型賑わい拠点創出事業	P - P F I 事業に係る特定公園施設の整備	延岡市						10		-	
												小計						10		
												合計						10		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 延岡市	事後評価の実施時期 令和6年8月
	公表の方法 延岡市のホームページに掲載する。
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・ P-PFIを活用した公園施設整備により、公園利用者数が増加した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	・ P-PFIを活用した公園施設整備の話題性により、城山公園をアピールすることができた。
特記事項（今後の方針等）	
・ P-PFIを活用した公園施設整備による賑わいが一時的なものにならないように努めたい。	

