

【資料】「延岡市史刊行計画」見直し案

- ① 初刊の刊行年度を令和6年度から令和7年度に変更します。
- ② 全17巻の完成年度を令和14年度から令和18年度に変更します。
- ③ 上記2点より、各巻の刊行年度を変更します。(下記、表1 参照)
- ④ 刊行計画の変更に伴い、「延岡市史編さん基本計画」(令和3年3月23日)の該当箇所を下記の通り変更します。
 該当箇所：4 編さん期間及び刊行計画 (1)
 変更後：「編さん期間は、令和2年度から令和18年度までの17年間とする。」
 変更前：「編さん期間は、令和2年度から令和14年度までの13年間とする。」

表1 「延岡市史刊行計画」見直し案

年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度	2036年度	合計
	(令和6年度)	(令和7年度)	(令和8年度)	(令和9年度)	(令和10年度)	(令和11年度)	(令和12年度)	(令和13年度)	(令和14年度)	(令和15年度)	(令和16年度)	(令和17年度)	(令和18年度)	
									市制施行 100周年					
刊行物		史資料編 近世1	史資料編 近現代1	史資料編 近世2	史資料編 近現代2	史資料編 近世3	史資料編 近世4	史資料編 近現代4	史資料編 近世5	史資料編 近現代5	民俗編	通史編 中世・近世	通史編 近代・現代	
						史資料編 近現代3	史資料編 古代・中世	史資料編 考古	別編 ビジュアルブック	通史編 自然・先史・古代				
刊行冊数		1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	17

※参考 現在の「延岡市史刊行計画」

年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	合計
	(令和6年度)	(令和7年度)	(令和8年度)	(令和9年度)	(令和10年度)	(令和11年度)	(令和12年度)	(令和13年度)	(令和14年度)	
									市制施行 100周年	
刊行物	史資料編 近現代1	史資料編 近現代2	史資料編 近現代3	史資料編 近現代4	史資料編 近現代5	史資料編 近世5	通史編 自然・先史・古代	通史編 中世・近世	通史編 近代・現代	
		史資料編 近世1	史資料編 近世2	史資料編 近世3	史資料編 近世4	史資料編 考古	史資料編 古代・中世	民俗編		
						別編 ビジュアルブック				
刊行冊数	1	2	2	2	2	3	2	2	1	17

※総事業費は、現在の計画では約5億8,820万円程度と見込まれていますが、見直し後は約5億9,930万円程度になります。これは、人件費や諸経費の高騰、期間が延びることによるもので、さげられないものと考えておりますが、できる限り抑制に努めてまいりたいと思います。

【見直しの理由】

- ① コロナウィルス感染症の拡大による行動制限により、歴史資料の調査・研究を計画通りに進めることができませんでした。
- ② 博物館等での調査や市民の皆様から提供いただいた資料の整理を進める中で、新たな資料が確認されたことから、より充実した市史刊行を目指すために調査・研究に要する時間が必要となりました。
- ③ 単年度事業費を圧縮し財政負担を抑えるべく、市史編さん事業に係る事業費の平準化を図りました。