

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年07月31日

計画の名称	延岡市未来へ繋ぐ安全・安心な公園づくり（防災・安全）														
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）											重点配分対象の該当	○		
交付対象	延岡市														
計画の目標	令和5年度までに、延岡市内60箇所において公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築を行い、改築が必要な公園施設（遊具・照明等）の割合を65%から0%にする。														
全体事業費（百万円）		合計（A + B + C + D）		337	A	337	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	R3末	R5末
1	改築が必要な公園施設の割合を65%から0%にする。			
	H31当初の改築が必要な公園施設数、H31以降に改築した公園施設数の割合を算出する。	65%	33%	0%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	延岡市	直接	延岡市	-	-	延岡市公園施設長寿命化 対策支援事業	公園45箇所における遊具等施設改築	延岡市	■	■	■	■	■	246		策定済
	A12-002	公園	一般	延岡市	直接	延岡市	-	-	延岡市公園施設長寿命化 対策支援事業（５か年老朽）	公園31箇所における遊具等施設改築	延岡市		■	■	■	■	91		策定済
											小計						337		
											合計						337		

事 後 評 価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

延岡市

事後評価の実施時期

令和7年7月

公表の方法

延岡市のホームページに掲載する。

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

・ 遊具等の更新を行ったことにより、子ども・子育て世代が安全で安心できる遊び場を提供することができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

・ 老朽化した公園施設が改築されたことにより、景観的な面も改善された。

○ 特記事項（今後の方針等）

・ 今後も公園施設の長寿命化対策を進めることにより、安全・安心で快適な遊び場の提供に努めたい。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	改築が必要な公園施設の割合		
	最 終 目標値	0%	
	最 終 実績値	0%	