

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和06年01月31日

計画の名称	延岡市未来へ繋ぐ安全・安心で快適な公園づくり（防災・安全）														
計画の期間	令和06年度 ～ 令和10年度（5年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	延岡市														
計画の目標	令和10年度までに、延岡市内90箇所において公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築を行い、改築が必要な公園施設（遊具・照明等）の割合を100%から50%にする。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		526	A	526	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R6当初	R8末	R10末
1	改築が必要な公園施設の割合を100%から50%にする。 {(R6当初の改築が必要な公園施設数)－(R6以降に改築した公園施設数)}÷(R6当初の改築が必要な公園施設数)	100%	70%	50%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－


A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	延岡市	直接	延岡市	－	－	延岡市公園施設長寿命化 対策支援事業	公園90箇所における遊具等施設改築	延岡市	■	■	■	■	■	477	西階公園 B/C=6.74	策定済		
	A12-002	公園	一般	延岡市	直接	延岡市	－	－	延岡市公園施設長寿命化 対策支援事業（中期計画 老朽）	公園5箇所における遊具等施設改築	延岡市		■					49		策定済	
												小計							526		
											合計							526			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R6	R7	R8	R9	R10
配分額 (a)	81.400	90.325			
計画別流用 増△減額 (b)	0.000	0.000			
交付額 (c=a+b)	81.400	90.325			
前年度からの繰越額 (d)	0.000	53.083			
支払済額 (e)	28.317	126.993			
翌年度繰越額 (f)	53.083	16.415			
うち未契約繰越額 (g)	0.000	12.190			
不用額 (h = c+d-e-f)	0.000	0.000			
未契約繰越＋不用率 (i = (g+h)/(c+d))	0.000%	8.500%			
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由	-	-			

(参考図面)



事前評価チェックシート

計画の名称： 延岡市未来へ繋ぐ安全・安心で快適な公園づくり（防災・安全）

[illegible]