

社会資本総合整備計画（第3回変更）

「岡富古川地区都市再生整備計画」

（宮崎県延岡市）

平成29年6月27日

(参考様式2) 社会資本総合整備計画

平成29年6月27日

計画の名称	岡富古川地区都市再生整備計画				重点配分対象の該当
計画の期間	平成26年度 ～ 平成30年度 (5年間)	交付対象	延岡市		
計画の目標					

- 誰もが安心・快適に住み続けられる環境に優しいまちを整備し、人口の定着を図る。
- 目標1 : 交通環境の改善に伴う生活環境の向上
 - 目標2 : 潤いと活気に満ちた交流の場の形成
 - 目標3 : 安全・安心で快適な居住環境の創出

計画の成果目標(定量的指標)

- ・岡富古川土地区画整理地区内における店舗数を14件から30件に増加させる。
- ・地区内の一人当たり公園面積を0㎡/人から2.63㎡/人に増加させる。
- ・岡富古川土地区画整理地区内における浸水面積を16.1haから0haに減少させる。
- ・地区内の純人口増加数を0人から130人増加させる。

定量的指標の定義及び算定式

	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H25末)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H30末)	
岡富古川土地区画整理地区内における店舗数を計上する。	14 店舗	22 店舗	30 店舗	
地区内の想定人口に対する計画公園面積の割合を算出し区域内一人当たりの公園面積を計上する。	0 ㎡/人	2.09 ㎡/人	2.63 ㎡/人	
岡富古川土地区画整理地区内における浸水面積を計上する。	16.1 ha	11.1 ha	0 ha	
地区内の人口純増数を算出する。	0人	60人	130人	

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	2,913.0百万円	A	2,913.0百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%
-------	-----------------	------------	---	------------	---	------	---	------	---	------	-----------------------------	------

交付対象事業

A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H26	H27	H28	H29	H30				
A-1	都市再生	一般	延岡市	直接	延岡市	都市再生整備計画(岡富古川地区)	道路事業、公園整備等	延岡市						2,913.0			
合計													2,913.0				

B 関連社会資本整備事業(該当なし)

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H26	H27	H28	H29	H30				
合計													0				

C 効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----


交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	129.900	83.400	194.000	265.200	
計画別流用 増△減額 (b)	7.000	0.000	0.000	0.000	
交付額 (c=a+b)	136.900	83.400	194.000	265.200	
前年度からの繰越額 (d)	0.000	26.872	22.060	174.458	
支払済額 (e)	110.028	88.212	41.602		
翌年度繰越額 (f)	26.872	22.060	174.458		
うち未契約繰越額 (g)	0.000	11.646	85.744		
不用額 (h = c+d-e-f)	0.000	0.000	0.000		
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	10.6%	39.7%		
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	-	移転補償の交渉において不測の日数を要し、遅延したため	移転補償の交渉において不測の日数を要し、遅延したため		

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。

(参考様式3) 参考図面



社会資本整備総合交付金チェックシート

(都市再生整備計画事業等タイプ)

計画の名称: 岡富古川地区都市再生整備計画 事業主体名: 延岡市

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①都市再生基本方針との適合等	
1) まちづくりの目標が都市再生基本方針と適合している。	<input type="radio"/>
2) 上位計画等と整合性が確保されている。	<input type="radio"/>
②地域の課題への対応	
1) 地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。	<input type="radio"/>
2) まちづくりの必要性という観点から地区の位置づけが高い	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等	
1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	<input type="radio"/>
2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	<input type="radio"/>
3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	<input type="radio"/>
4) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	<input type="radio"/>
5) 地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。	<input type="radio"/>
④事業の効果	
1) 十分な事業効果が確認されている。	<input type="radio"/>
2) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	<input type="radio"/>
III. 計画の実現可能性	
⑤地元の熱意	
1) まちづくりに向けた機運がある。	<input type="radio"/>
2) 住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。	<input type="radio"/>
3) 継続的なまちづくりの展開が見込まれる。	<input type="radio"/>
⑥円滑な事業執行の環境	
1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	<input type="radio"/>
2) 交付期間中の計画管理(モニタリング)を実施する予定である。	<input type="radio"/>
3) 計画について住民等との間で合意が形成されている。	<input type="radio"/>