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『表紙の橋梁名：熊田橋』 
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(1) 背景 

延岡市は令和８年度現在で 683 橋を管理しています。これらの建設年に着⽬すると、⾼度経済成⻑期
（1955〜1973 年）に多くが建設されており、50 年以上経過した⾼齢化橋梁は、現在は約 53%ですが、
10 年後には約 68%、20 年後には約 83%と、今後橋梁の⾼齢化が急速に進⾏します。したがって、従来の
事後保全型の維持管理を継続した場合、維持管理コストが膨⼤となり、安全・安⼼の確保のための適切な維
持管理を続けることが困難となる恐れがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

図.1 橋梁の⾼齢化（建設後経過年数 50 年以上）の推移 

(2) ⽬ 的 

このように⾼齢化する橋梁の増⼤に対応するため、従来の事後的な管理から、予防的・計画的な管理へと
政策転換を図り、⻑寿命化によるコスト縮減を図ることで、地域道路網の安全性・信頼性を確保していくことが
必要です。 

そのため、延岡市では平成 30 年に⻑寿命化修繕計画を策定しており、今回、令和元年以降に近接⽬視
点検を実施した橋梁の点検データ等を⽤いて計画の検証を実施し、計画の更新及び⾒直しを⾏いました。 
  

【延岡市の橋梁の建設年】 

現在 10 年後 20 年後 
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１．⻑寿命化修繕計画の背景・⽬的 
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(1) 橋種別の橋梁箇所数 

延岡市が管理する橋梁数は 683 橋で、橋種別の内訳はコンクリート橋が 88％、鋼橋が 11％、その他が
1％となっています。 

表.1 延岡市の橋梁の橋種別内訳 

橋梁種別 
コンクリート橋 

鋼 橋 その他 
床版・桁 ﾎﾞｯｸｽ 

ｶﾙﾊﾞｰﾄ 
橋梁数 482 橋 117 橋 75 橋 9 橋 
割 合 71% 17% 11% 1% 

 

（2）橋⻑段階区分別の橋梁数・延⻑ 

延岡市が管理する橋梁のうち橋梁数では橋⻑ 15ｍ未満の橋梁が 71％、15ｍ以上の橋梁が 29％、橋
梁延⻑では橋⻑ 15ｍ未満の橋梁が 20％、15ｍ以上の橋梁が 80％となっています。 

表.2 延岡市の橋梁の橋⻑別内訳 

区分 
15ｍ未満 15ｍ以上 

2〜5ｍ 5〜10ｍ 10〜15ｍ 15〜50ｍ 50〜100ｍ 100ｍ 
未満 未満 未満 未満 未満 以上 

橋梁数 
240 橋 178 橋 67 橋 143 橋 22 橋 33 橋 

485 橋 198 橋 
橋梁数 35% 26% 10% 21% 3% 5% 
割 合 71% 29% 

橋梁延⻑ 
791.5m 1215.7m 815.0m 3663.9m 1452.9m 5910.7m 

2822.2m 11042.5m 
橋梁延⻑ 5% 9% 6% 27% 10% 43% 

割 合 20% 80% 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2．⻑寿命化修繕計画の対象橋梁の状況 

図.2 橋⻑別の橋梁数の内訳 図.3 橋⻑別の橋梁延⻑の内訳 
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（3）個別施設の状況 

健全性の診断区分は 4 段階に区分され、延岡市が管理する橋梁の判定区分の割合はⅠが 58.3％、Ⅱが

39.2％、Ⅲが 2.3％、Ⅳが 0.1％となっており、早期に修繕が必要な橋梁（Ⅲ判定）は 16 橋（2.3％）と

なっています。 

 

表.3 橋梁の健全度区分 

区分 判定の内容 橋梁数 割合 

Ⅰ 道路橋の機能に⽀障が⽣じていない状態 398 橋 58.3% 

Ⅱ 道路橋の機能に⽀障が⽣じていないが、予防保全の観点から
措置を講ずることが望ましい状態 

268 橋 39.2% 

Ⅲ 道路橋の機能に⽀障が⽣じる可能性があり、早期に措置を講
ずべき状態 

16 橋 2.3% 

Ⅳ 道路橋の機能に⽀障が⽣じている。⼜は⽣じる可能性が著しく
⾼く、緊急に措置を講ずべき状態 

1 橋 0.1% 

                          ※計算の都合上、割合合計が 100％とならない場合があります 

 

※健全度区分Ⅳの橋梁については現在通⾏⽌め 廃⽌等の対応検討中 
Ⅲの橋梁については、対策実施中 

 

図.4 健全度評価結果（計画対象 683 橋） 

Ⅰ
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(1) 橋梁点検の実施⽅針 

安全性の確保、橋梁の⻑寿命化のためには、継続的に点検を実施し、橋梁の損傷を早期に把握して対応

していくことが重要となります。 

 延岡市が管理する 683 橋については、⻑寿命化修繕計画を策定し 5 年に１回実施する定期点検により

橋梁の損傷状況の把握に努め、予防保全型の管理へ転換することにより管理橋梁の⻑寿命化を図ります。 

なお、今回更新した⻑寿命化修繕計画は、令和元年度〜令和６年度にかけて実施した定期点検結果に

基づき策定しています。 

(2) 計画的な対策の実施 

⻑寿命化修繕計画の策定に当たって、点検により対策が必要と判定された全ての損傷に対して即時に対応

することが理想ですが、年度ごとに投⼊できる予算が限られています。 

そこで、⻑寿命化修繕計画では、安全性の確保を最優先としつつ、劣化の進⾏を予測し、進⾏性が早い橋

梁や重要な路線に架かる橋梁を優先的に対策するなど計画的な対策⽅針を策定し、ライフサイクルコストの縮

減・維持管理費⽤の平準化を図ります。 
 

(3) 対策の優先度 

点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な対策を講じます。 

【優先順位の考え⽅】 

①速やかに補修を⾏う必要がある区分「Ⅲ」と判定した橋梁については、損傷箇所数や損傷程度を考慮し、

優先的に対策を実施します。 

②橋梁の対策は、道路ネットワークの安全性や信頼性に配慮し、路線重要度、橋梁規模、交差条件、⾼

齢化橋梁、架橋環境等の指標を基に優先順位を設定し、対策を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．⻑寿命化修繕計画の基本⽅針 
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⻑寿命化修繕計画に基づく予防保全対策を計画的に⾏うことにより、橋梁の⻑寿命化を図り、ライフサイク

ルコストの縮減ができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図.5 ⻑寿命化修繕計画に基づく予防保全によるコスト縮減イメージ 
※出典︓国⼟交通省 予防保全によるﾒﾝﾃﾅﾝｽへの転換について 

 
継続的な点検の実施、計画に基づく修繕に取り組むことにより、延岡市の管理橋梁の健全性の向上に繋が

り、さらにこれまでの事後保全と⽐較して、50 年間で約 504 億円（コスト縮減率約 79％）のコスト縮減効
果があると試算しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図.6 ⻑寿命化修繕計画による効果 
  

4．⻑寿命化修繕計画の効果 
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(1) 新技術等の活⽤に関する検討 

今後の定期点検や修繕⼯事を実施するにあたっては、国交省 HP に記載されているドローン等のロボット 
や⼈⼯知能（AI）による点検⽀援技術の活⽤、修繕⼯事における新材料・新⼯法等の活⽤検討を⾏い、 
作業の効率化やコスト縮減を図ります。 
 

 1）点検 
  橋梁点検において、管理する橋梁 683 橋のうちの約 8％を対象として、令和 5 年度から令和 9 年度まで
に新技術（あるいは新技術に類する技術）活⽤し約 700 万円の点検コスト縮減を検討していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典︓NETIS 地⽅公共団体における新技術活⽤事例 
 

2）修繕 
橋梁修繕において、新技術と従来技術との⽐較検討を⾏い、橋梁点検結果により健全度がⅡ、Ⅲの橋梁

を対象として、令和 5 年度から令和 9 年度までに 1 割程度の橋梁に新技術を活⽤し約 100 万円の修繕コ
スト縮減を検討していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典︓NETIS 地⽅公共団体における新技術活⽤事例 

5．今後の取り組み 
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(２) 集約化・撤去に関する検討 

定期点検結果や利⽤状況等を踏まえ、集約に伴う撤去を検討するとともに、施設利⽤を歩⾏者に限定す
るなどの機能縮⼩についても検討を⾏っていきます。 

また、令和 5 年度から令和 9 年度までに撤去候補４橋のうちの１橋について、集約化・撤去を⽬指すこと
で、向こう 10 年間に発⽣する維持管理費について約 100 万円のコスト縮減を⽬指します。 
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延岡市　橋梁点検計画・修繕計画

橋梁名 （フリガナ） R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

1 北方 深谷川橋 ﾌｶﾀﾆｶﾜﾊｼ 城打扇線 1971 19.0 2.3 ○ ○ ○ R5 Ⅳ
現在通行止め
廃止等の対応検討中

- -

2 旧延岡 板田橋 ｲﾀﾀﾞﾊｼ 中川原愛宕線 1935 115.5 15.3 ● ○ ● ○ R4 Ⅲ ひび割れ注入工,断面修復工 2.1 30.0

3 旧延岡 出北陸橋 ｲﾃﾞｷﾀﾘﾂｷﾖｳ 出北通線 1974 404.1 13.5 ● ○ ● ● ○ R3 Ⅲ 断面修復工,ひび割れ注入工,床版防水工 10.0 100.0

4 旧延岡 小野１１号橋 ｺﾉ11ｺﾞｳﾊｼ 小野10号線 1912 2.8 2.2 ○ ○ ○ R2 Ⅲ 甫場整備で廃止予定 0.3 1.0

5 旧延岡 浦尻橋 ｳﾗｼﾘ ﾊｼ 折川内村中線 1960 18.3 5.5 ○ ○ R6 Ⅲ
ひび割れ注入工,断面修復工等
※県河川改修事業に伴う架替予定

3.9 13.0

6 旧延岡 浦上橋 ｳﾗｶﾞﾐﾊﾞｼ 土々呂櫛津線 1971 8.0 9.9 ○ ● ● ○ R5 Ⅲ
ひび割れ注入工,断面修復工等

※県河川改修事業に伴う架替予定
7.8 26.0

7 旧延岡 恒小横断歩道橋 ﾂﾈｼｮｳｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ 中川原愛宕線 1968 70.8 1.5 ● ●○ ○ R3 Ⅲ 塗装塗替え工,当て板補強工,支承防食工 6.1 50.0

8 旧延岡 上南方橋 ｶﾐﾐﾅﾐｶﾀ ﾊﾞｼ 細見上三輪線 1980 175.0 8.0 ● ● ○ ○ R4 Ⅲ ひび割れ注入工,断面修復工 1.5 30.0

9 旧延岡 櫛津３号橋 ｸｼﾂ3ｺﾞｳﾊｼ 櫛津3号線 1955 6.0 5.5 ○ ● ● ○ R6 Ⅲ
ひび割れ注入工,断面修復工等
※県河川改修事業に伴う架替予定

0.9 3.0

10 北浦 清流橋 ｾｲﾘｭｳﾊﾞｼ 小鹿倉線 1982 44.0 5.3 ○ ● ●○ R5 Ⅲ PC鋼材修繕工 8.0 15.0

11 旧延岡 下舞野２号橋 ｼﾓﾏｲﾉ 2ｺﾞｳ ﾊﾞｼ 舞野惣ヶ内線 1985 24.0 3.3 ▲○ ▲ ▲ R5 Ⅲ 集約化に伴う撤去 7.5 25.0

12 旧延岡 樫谷１号橋 ｶｼﾀﾆ1ｺﾞｳﾊｼ 上三輪3号線 2002 6.4 4.0 ● ● ○ ○ R4 Ⅲ ひび割れ注入工,断面修復工,支承防食工 3.4 10.0

13 旧延岡 桜ケ丘１号橋 ｻｸﾗｶﾞｵｶ1ｺﾞｳﾊｼ 桜ケ丘18号線 1952 7.0 3.4 ○ ● ●○ R5 Ⅲ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

14 旧延岡 鹿小路１号橋 ｶｼｮｳｼﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ 鹿小路1号線 1949 9.2 3.3 ○ ● ●○ R6 Ⅲ
ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,
床版防水工

1.5 5.0

15 旧延岡 小畑川橋 ｵﾊﾞﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ 下祝子稲葉崎線 1992 9.5 7.0 ○ ● ● ○ R6 Ⅲ ひび割れ注入工,断面修復工 2.4 8.0

16 北浦 日知屋谷第２号橋 ﾋﾁﾞﾔﾀﾞﾆ2ｺﾞｳｷｮｳ 歌糸日知屋線 1963 8.5 3.6 ○ ● ● ○ R6 Ⅲ 支承防食工,ひび割れ注入工,断面修復工 1.2 4.0

17 北浦 末越橋 ｽｴｺﾞｼﾊﾞｼ 末越2号線 1996 10.0 4.0 ○ ● ● ○ R6 Ⅲ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

18 旧延岡 須崎橋 ｽｻｷﾊﾞｼ 須崎中川原通（1）線 1965 268.1 11.4 ○ ● ● ○ R5 Ⅱ 塗装塗替工,支承防食工 11.7 39.0

19 旧延岡 鷺島橋 ｻｷﾞｼﾏ ﾊﾞｼ 緑ケ丘方財線 1964 285.0 5.5 ● ● ●○ ● ● ● ○ R2 Ⅱ 塗装塗替工、支承防食工 10.0 653.0

20 旧延岡 亀井橋 ｶﾒｲﾊﾞｼ 亀井通線 1962 128.1 12.8 ○ ● ● ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 1.2 4.0

21 旧延岡 大瀬橋 ｵｵｾﾊﾞｼ 亀井通線 2008 243.5 16.8 ○ ● ● ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 4.2 14.0

22 旧延岡 伊形橋 ｲｶﾞﾀﾞ ﾊﾞｼ 一ケ岡環状線 1987 50.4 20.5 ● ●○ ○ R4 Ⅱ
ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,
床版防水工

35.1 117.0

23 北方 １号橋1 1ｺﾞｳｷﾖｳ1 槇峰美々地線 1947 3.4 3.8 ○ ● ● ○ R2 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

24 旧延岡 第一港橋 ﾀﾞｲｲﾁﾐﾅﾄ ﾊﾞｼ 熊野江線 1963 14.5 5.8 ●○ ● ○ R3 Ⅱ
支承防食工,ひび割れ注入工,断面修復工,
表面被覆工,床版防水工,電気防食工工

11.4 38.0

25 北浦 市振橋 ｲﾁﾌﾞﾘﾊﾞｼ 市振宮野浦線 1980 14.5 6.0 ●○ ● ○ R4 Ⅱ
床版防水工,表面被覆工,電気防
食工,ひび割れ注入工,断面修復工

9.0 30.0

26 北川 的野大橋 ﾏﾄﾉｵｵﾊｼ 俵野的野線 2002 300.8 10.0 ● ●○ ○ R4 Ⅱ
ひび割れ補修工,断面修復工,伸縮装置取
替工等

7.0 30.0

27 北川 永代橋 ｴｲﾀｲﾊｼ 熊田永代線 2000 170.3 11.0 ○ ● ● ○ R4 Ⅱ
ひび割れ補修工,断面修復工,床版防水工
等

7.0 20.0

28 北川 市棚橋 ｲﾁﾀﾞﾅ ﾊﾞｼ 猪ノ島刈鉢線 1994 105.0 10.6 ○ ●○ ● ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 1.5 5.0

29 北川 白木橋 ｼﾛｷﾞ ﾊﾞｼ 猪ノ島刈鉢線 1993 135.0 9.7 ○ ●○ ● ○ R5 Ⅱ
床版防水工,断面修復工,表面被覆工,ひび
割れ注入工

20.7 69.0

30 旧延岡 旧汐見橋 ｷﾕｳｼｵﾐ ﾊﾞｼ 柚の木田大武線 1967 27.3 3.0 ○ ● ● ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 1.2 4.0

31 旧延岡 安井３号橋 ﾔｽｲ3ｺﾞｳﾊｼ 安井北廻線 1969 3.5 4.1 ○ ● ● ○ R2 Ⅱ
断面修復工,表面被覆工,電気防
食工,ひび割れ注入工,断面修復工

1.5 5.0

32 北方 上崎あけぼの橋 ｶﾐｻﾞｷｱｹﾎﾞﾉﾊﾞｼ 桑水流上崎線 1973 100.0 3.0 ○ ●○ ● R2 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 7.2 24.0

33 旧延岡 妙見入江４号橋 ﾐｮｳｹﾝｲﾘｴ4ｺﾞｳﾊｼ 妙見入江巡廻線 1947 3.0 1.9 ○ ● ● ○ R6 Ⅱ
床版防水工,表面被覆工,電気防
食工,ひび割れ注入工,断面修復工

0.9 3.0

34 旧延岡 追内橋 ｵｲｳﾁﾊﾞｼ 白石追内通線 1967 18.0 3.0 ○ ● ●○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.9 3.0

35 旧延岡 須美江２号橋 ｽﾐｴ2ｺﾞｳﾊｼ 須美江村中線 1972 2.9 5.5 ○ ● ●○ R2 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

36 北方 １号橋4 1ｺﾞｳｷﾖｳ4 屋方原二股線 1947 6.0 4.0 ○ ● ●○ R2 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

37 北方 ２号橋1 2ｺﾞｳﾊｼ1 槇峰美々地線 1947 4.7 3.0 ○ ● ● ○ R3 Ⅱ
塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復
工

0.9 3.0

38 旧延岡 下舞野橋 ｼﾓﾏｲﾉﾊﾞｼ 舞野行縢線 1969 22.0 6.7 ○ ●○ ● R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

39 旧延岡 塔ノ瀬橋 ﾄｳﾉｾﾊﾞｼ 舞野行縢線 1970 25.6 6.8 ○ ●○ ● R5 Ⅱ
支承防食工,ひび割れ注入工,断
面修復工,表面被覆工,塗装塗替え工

7.5 25.0

40 旧延岡 行縢橋 ﾑｶﾊﾞｷ ﾊﾞｼ 舞野行縢線 1970 17.5 6.8 ○ ●○ ● R5 Ⅱ
塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復
工,床版防水工,表面被覆工,支承防食工

8.1 27.0

41 北方 ３号橋1 3ｺﾞｳｷﾖｳ1 上鹿川上祝子線 1970 6.5 3.3 ○ ○ ● ● ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

42 北川 尾平橋 ｵﾀﾞｲﾗﾊｼ 尾平線 1971 42.0 3.0 ○ ● ●○ R2 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

幅員
(m)

点検計画：◯  修繕計画：●  撤去・移管等：▲

点検
年度

施設毎
の判定
区分

講ずる措置の内容

〈判定区分〉Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります

№ 地域

施設名

路線名
架設
年次

（西暦）

橋長
(m)

設計費
（百万円）

事業費
（百万円）
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橋長
(m)

設計費
（百万円）
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（百万円）

43 北川 瀬口橋 ｾｸﾞﾁﾊｼ 猪ノ島刈鉢線 1983 88.0 10.1 ○ ○ ● ● ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 18.6 62.0

44 北川 中村橋2 ﾅｶﾑﾗﾊｼ2 高畑栗木線 1969 35.0 3.0 ○ ●○ ● R2 Ⅱ
ひび割れ注入工,,断面修復工,表面被覆工,
床版防水工

2.7 9.0

45 旧延岡 第２安井橋 ﾀﾞｲ2ﾔｽｲﾊｼ 安井小学校線 1969 3.0 2.8 ○ ●○ ● R2 Ⅱ
ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,
床版防水工

0.6 2.0

46 旧延岡 愛宕横断歩道橋 ｱﾀｺﾞｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ 中川原愛宕線 1971 121.3 1.5 ○ ● ● ○ R3 Ⅱ
塗装塗替え工,当て板補強工,支承防食工,
ひび割れ注入工,断面修復工

15.3 51.0

47 北川 上祝子橋 ｶﾐﾎｳﾘﾊｼ 上祝子上鹿川線 1954 58.9 5.0 ○ ○ ● ● ○ R5 Ⅱ
塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復
工

10.8 36.0

48 旧延岡 浜橋 ﾊﾏﾊﾞｼ 構口緑ケ丘線 1976 25.8 6.5 ○ ● ● ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

49 旧延岡 汐止橋 ｼｵﾄﾞﾒﾊﾞｼ 緑ケ丘通線 1995 31.3 12.8 ○ ○ ● ● R5 Ⅱ
ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,
床版防水工

16.5 55.0

50 旧延岡 浜２号橋 ﾊﾏ2ｺﾞｳﾊｼ 緑ケ丘通線 1950 6.9 18.0 ○ ○ ● ● R5 Ⅱ
床版防水工,ひび割れ注入工,断面修復工,
表面被覆工

3.0 10.0

51 北川 長原橋 ﾅｶﾞﾊﾙﾊｼ 長原猫谷線 1971 70.0 3.0 ○ ○ ● ● R2 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

52 旧延岡 無名橋１-5 ﾑﾒｲﾊｼ1-5 神戸村中4号線 2001 5.4 2.5 ○ ○ ● R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

53 旧延岡 安賀多橋 ｱｶﾞﾀﾊｼ 中川原愛宕線 2011 255.0 16.0 ○ ○ ● ● R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 4.2 14.0

54 旧延岡 六反田橋 ﾛｸﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ 小峰22号線 1996 119.6 6.5 ○ ● ● ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 16.8 56.0

55 旧延岡 追内２号橋 ｵｲｳﾁ2ｺﾞｳﾊｼ 白石追内通線 1967 3.1 4.8 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

56 北浦 第２上塚橋 ﾀﾞｲﾆｺｳﾂｶﾊﾞｼ 上塚下塚線 1985 63.0 5.0 ○ ○ ● ● R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

57 旧延岡 門守橋 ﾓﾝｼｭﾊﾞｼ 舞野行縢線 1972 11.4 6.1 ○ ● ●○ R3 Ⅱ
塗装塗替え工,床版防水工,ひび割れ注入
工,断面修復工,表面被覆工,支承防食工

6.6 22.0

58 旧延岡 櫛津４号橋 ｸｼﾂ4ｺﾞｳﾊｼ 土々呂櫛津線 1955 6.2 12.2 ○ ● ● ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 2.1 7.0

59 旧延岡 浦城３号橋 ｳﾗｼﾛ3ｺﾞｳﾊｼ 浦中線 1962 4.1 2.5 ○ ○ R2 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

60 旧延岡 中村橋1 ﾅｶﾑﾗﾊｼ1 熊野江村中線 1971 14.0 4.0 ● ●○ ○ R6 Ⅱ
ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,
床版防水工

2.7 9.0

61 旧延岡 浦城２号橋 ｳﾗｼﾛ2ｺﾞｳﾊｼ 浦中線 1966 5.2 5.3 ○ ● ●○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.9 3.0

62 旧延岡 妙田溝橋 ﾐｮｳﾃﾞﾝﾐｿﾞﾊｼ 文化センター通線 1994 5.6 33.5 ○ ● ●○ R4 Ⅱ
ひび割れ注入工,断面修復工、支承部取替
工

1.5 5.0

63 北方 二股橋 ﾌﾀﾏﾀ ﾊﾞｼ 二股線 1972 41.0 4.5 ○ ○ R2 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

64 北浦 ３号橋6 3ｺﾞｳｷﾖｳ6 梅木大井線 1966 6.5 3.6 ○ ○ ● ● R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

65 北浦 ５号橋 5ｺﾞｳﾊｼ 梅木大井線 1966 3.5 5.0 ○ ○ ● ● R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

66 北浦 ７号橋 7ｺﾞｳﾊｼ 梅木大井線 1966 5.8 3.9 ○ ○ ● ● R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

67 北方 ３号橋5 3ｺﾞｳｷﾖｳ5 二股西谷線 1965 18.5 4.0 ○ ○ R2 Ⅱ 支承防食工,ひび割れ注入工,断面修復工 1.2 4.0

68 北浦 八勢橋 ﾔｾﾊｼ 梅木大井線 1966 7.5 3.6 ○ ●○ ● R3 Ⅱ
支承防食工,床版防水工,ひび割
れ注入工,断面修復工,表面被覆工

2.1 7.0

69 旧延岡 高町橋 ﾀｶﾏﾁﾊﾞｼ 小野南山付線 1966 30.0 3.0 ○ ○ R2 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 2.7 9.0

70 旧延岡 小峰天下橋 ｺﾐﾈｱﾓﾘﾊｼ 小峰天下線 2011 28.6 11.0 ○ ● ●○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

71 旧延岡 高野橋 ﾀｶﾉﾊﾞｼ 高野天下線 1987 19.0 8.2 ○ ○ ● R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

72 北方 唐立橋 ｶﾗﾀﾁﾊﾞｼ 曽木唐立線 1968 22.8 3.6 ○ ○ R2 Ⅱ
支承防食工,塗装塗替え工,ひび割れ注入
工,断面修復工,床版防水工,表面被覆工

6.3 21.0

73 旧延岡 妙見入江１号橋 ﾐｮｳｹﾝｲﾘｴ1ｺﾞｳﾊｼ 妙見入江巡廻線 1984 8.0 4.0 ○ ○ ● R3 Ⅱ
断面修復工,表面被覆工,電気防
食工,ひび割れ注入工,断面修復工

3.9 13.0

74 旧延岡 延小横断歩道橋 ﾉﾍﾞｼｮｳｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ 桜小路野地線 1974 31.1 2.0 ○ ○ ● R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 1.8 6.0

75 旧延岡 無鹿横断歩道橋 ﾑｼｶｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ 無鹿川島線 1994 48.9 1.5 ○ ○ ● R3 Ⅱ 塗装塗替え工,当て板補強工,支承防食工 6.9 23.0

76 北方 仲畑大橋 ﾅｶﾊﾞﾀｵｵﾊｼ 仲畑後曽木線 1997 63.0 4.2 ○ ○ R2 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

77 北方 美々地谷橋 ﾐﾐﾁﾀﾞﾆ ﾊﾞｼ 波帰線 1940 16.0 2.8 ○ ○ ●○ R5 Ⅱ
塗装塗替工，当て板補強工,塗装塗替え工,
当て板補強工,ひび割れ注入工,断面修復
工

1.8 6.0

78 北川 田の原橋 ﾀﾉﾊﾙﾊﾞｼ ヒグリ風呂ケ迫線 1969 33.6 4.4 ○ ○ ●○ R5 Ⅱ
塗装塗替え工,床版防水工,ひび割れ注入
工,断面修復工,表面被覆工,支承防食工

9.6 32.0

79 北浦 １号橋16 1ｺﾞｳｷﾖｳ16 鉄ケ谷線 1963 15.0 3.0 ○ ○ ● R3 Ⅱ
支承防食工,床版防水工,ひび割
れ注入工,断面修復工,表面被覆工

2.4 8.0

80 北川 長井大橋 ﾅｶﾞｲｵｵﾊｼ 本村須美江線 1985 245.2 9.8 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 1.5 5.0

81 旧延岡 黒岩大橋 ｸﾛｲﾜｵｵﾊｼ 黒岩大橋線 1996 182.0 9.5 ○ ○ R5 Ⅱ
床版防水工,ひび割れ注入工,断面修復工,
表面被覆工

29.1 97.0

82 北川 大宮橋 ｵｵﾐﾔ ﾊﾞｼ サキノ越山飛瀬山線 1981 76.0 5.0 ○ ○ ○ R5 Ⅱ
支承防食工,ひび割れ注入工,断面修復工,
表面被覆工

2.4 8.0

83 旧延岡 無名橋１-40 ﾑﾒｲﾊｼ1-40 伊形27号線 1935 3.7 6.5 ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

84 旧延岡 無名橋１-32 ﾑﾒｲﾊｼ1-32 出北長浜3号線 2007 6.0 2.6 ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

85 旧延岡 大峡４号橋 ｵｵｶｲ4ｺﾞｳﾊｼ 大峡3号線 1940 4.0 2.0 ○ ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0
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架設
年次

（西暦）

橋長
(m)

設計費
（百万円）

事業費
（百万円）

86 北川 無名橋３号橋 ﾑﾒｲｷｮｳ3ｺﾞｳｷｮｳ 八ケ迫山惣別当線 1960 5.4 3.8 ○ ○ R2 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

87 旧延岡 祝子内橋 ﾎｳﾘｳﾁﾊｼ 宇和田大峡線 2010 122.0 9.7 ○ ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 1.8 6.0

88 北川 藤迫橋 ﾌｼﾞｻｺﾊﾞｼ 新川藤迫線 2000 32.0 9.0 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

89 旧延岡 櫛津２号橋 ｸｼﾂ2ｺﾞｳﾊｼ 櫛津3号線 1954 4.5 6.1 ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

90 北浦 上直海橋 ｶﾐﾉｳﾐﾊﾞｼ 上直海1号線 1970 4.0 2.5 ○ ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

91 北方 大和瀬橋 ｵｵﾜｾﾊﾞｼ 上鹿川下鹿川線 1962 8.8 4.5 ○ ○ ○ R5 Ⅱ
ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,
電気防食工

3.6 12.0

92 北方 小崎森橋 ｵｻﾞｷﾓﾘﾊﾞｼ 上鹿川下鹿川線 1962 7.0 4.5 ○ ○ ○ R5 Ⅱ
ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,
床版防水工

1.5 5.0

93 北方 猪の内橋 ｲﾉｳﾁ ﾊﾞｼ 猪の内線 2002 23.4 6.3 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

94 北方 １号橋3 1ｺﾞｳｷﾖｳ3 桑水流上崎線 1973 6.0 4.7 ○ ○ R2 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

95 旧延岡 中島橋1 ﾅｶｼﾏﾊﾞｼ1 中島南駅線 1964 3.0 8.7 ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

96 旧延岡 神戸１号橋 ｺｳﾍﾞ1ｺﾞｳﾊｼ 神戸村中線 1984 4.8 4.0 ○ ○ R2 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

97 旧延岡 内山橋 ｳﾁﾔﾏﾊﾞｼ 内山線 1968 10.5 6.5 ○ ○ R5 Ⅱ
支承防食工,塗装塗替え工,床版防水工,断
面修復工,表面被覆工

4.2 14.0

98 旧延岡 岩井川１号橋 ｲﾜｲｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ 岩井川線 1989 2.8 3.8 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

99 旧延岡 宮ノ前橋 ﾐﾔﾉﾏｴﾊﾞｼ 宮ノ前八郎線 1968 12.5 4.0 ○ ○ R6 Ⅱ
ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,
床版防水工

2.7 9.0

100 北浦 １号橋13 1ｺﾞｳｷﾖｳ13 松ノ木森山線 1971 13.5 5.0 ○ ○ R6 Ⅱ
ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,
電気防食工

5.7 19.0

101 北方 八本木橋 ﾊﾁﾎﾝｷﾞﾊﾞｼ 城吉の本線 1968 14.1 4.0 ○ ○ R2 Ⅱ
床版防水工,ひび割れ注入工,断面修復工,
表面被覆工

1.5 5.0

102 旧延岡 赤水５号橋 ｱｶﾐｽﾞ5ｺﾞｳﾊｼ 赤水2号線 1959 2.9 3.2 ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

103 旧延岡 第二港橋 ﾀﾞｲ2ﾐﾅﾄﾊｼ 熊野江須美江線 1963 9.4 5.5 ○ ○ R3 Ⅱ
ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,
床版防水工

3.0 10.0

104 北浦 山下橋 ﾔﾏｼﾀﾊﾞｼ 西ノ脇松ノ木線 1967 10.7 4.6 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 1.2 4.0

105 旧延岡 桜ケ丘通２号橋 ｻｸﾗｶﾞｵｶﾂｳ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 桜ケ丘通線 2001 16.5 12.0 ○ ○ R4 Ⅱ
ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,
床版防水工

4.8 16.0

106 旧延岡 出口橋 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾊﾞｼ 中の迫線 1979 21.3 4.0 ○ ○ R6 Ⅱ
塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復
工,支承防食工

4.5 15.0

107 旧延岡 須美江橋 ｽﾐｴﾊｼ 本村須美江線 1977 20.0 4.0 ○ ○ R6 Ⅱ
塗装塗替え工,ひび割れ注入工,
断面修復工,表面被覆工,床版防水工

5.7 19.0

108 旧延岡 向江橋 ﾑｶｴ ﾊﾞｼ 浦城小学校通線 1977 17.2 4.0 ○ ○ R6 Ⅱ
ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,
床版防水工

3.3 11.0

109 北方 １号橋5 1ｺﾞｳｷﾖｳ5 曽木唐立線 1968 5.0 5.0 ○ ○ R2 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

110 北方 桜華橋 ｵｳｶｷﾖｳ 早日渡八峡線 1990 42.5 6.3 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

111 旧延岡 二ッ島３号橋 ﾌﾀﾂｼﾞﾏ3ｺﾞｳﾊｼ 無鹿二ツ島線 1978 3.3 3.8 ○ ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

112 北川 前水流橋 ﾏｴｽﾞﾙﾊｼ 白石前水流1号線 1966 3.0 3.5 ○ ○ R2 Ⅱ
床版防水工,ひび割れ注入工,断面修復工,
表面被覆工

0.3 1.0

113 旧延岡 小野１号橋 ｺﾉ1ｺﾞｳﾊｼ 屋敷内線 1947 3.3 4.0 ○ ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

114 旧延岡 追内１号橋 ｵｲｳﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ 白石追内通線 1974 9.5 4.0 ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 1.5 5.0

115 北方 １号橋10 1ｺﾞｳｷﾖｳ10 八峡三ケ村線 1946 3.3 3.1 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

116 北浦 南下直海橋 ﾐﾅﾐｼﾓﾉｳﾐﾊﾞｼ 南下直海1号線 1987 4.9 3.0 ○ ○ R3 Ⅱ
ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,
電気防食工

1.5 5.0

117 旧延岡 無名橋１-33 ﾑﾒｲﾊｼ1-33 若葉通線 1984 2.9 12.2 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

118 北方 稲岡橋 ｲﾅｵｶﾊﾞｼ 中山山口原線 1968 15.0 7.5 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

119 北浦 渡瀬橋 ﾜﾀｾﾊﾞｼ 中村渡瀬橋線 1968 20.5 7.0 ○ ○ R4 Ⅱ
塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復
工,支承防食工

8.7 29.0

120 北川 堀切谷橋 ﾎﾘｷﾘﾀﾆﾊｼ 八戸前水流下赤前水流線 1966 15.0 6.5 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

121 旧延岡 第１大峡橋 ﾀﾞｲ 1 ｵｵｶｲ ﾊﾞｼ 無鹿大峡線 1965 15.0 5.5 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

122 旧延岡 滝見橋 ﾀｷﾐ ﾊﾞｼ 鹿狩瀬行縢線 1972 18.9 6.9 ○ ○ R5 Ⅱ 支承防食工,ひび割れ注入工,断面修復工 1.8 6.0

123 北方 水神橋 ｽｲｼﾞﾝﾊﾞｼ 藤の木線 1970 11.0 3.6 ○ ○ R2 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,支承防食工 1.5 5.0

124 北方 藤の木１号橋 ﾌｼﾞﾉｷ1ｺﾞｳｷｮｳ 藤の木線 1960 11.0 4.0 ○ ○ R2 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

125 北方 平ノ内橋 ﾋﾗﾉｳﾁﾊﾞｼ 八幡森平の内線 1971 16.0 4.6 ○ ○ ○ R5 Ⅱ 支承防食工,ひび割れ注入工,断面修復工 1.2 4.0

126 旧延岡 上ノ鶴橋 ｶﾐﾉﾂﾙﾊﾞｼ 小川13号線 1994 39.7 5.0 ○ ○ R2 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

127 旧延岡 惣ヶ内橋 ｿｳｶﾞｳﾁﾊﾞｼ 惣ヶ内線 1973 19.0 5.0 ○ ○ R2 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 2.7 9.0

128 北方 曽木橋 ｿｷﾊﾞｼ 柳瀬後曽木線 1978 37.0 3.5 ○ ○ R2 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,支承防食工 4.8 16.0

129 旧延岡 上黒仁田橋 ｶﾐｸﾛﾆﾀﾊﾞｼ 黒仁田1号線 1989 34.5 4.0 ○ ○ R2 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 3.9 13.0

130 北浦 丸山橋 ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ 梅木丸山線 1967 18.6 3.0 ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 3.0 10.0
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延岡市　橋梁点検計画・修繕計画

橋梁名 （フリガナ） R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

幅員
(m)

点検計画：◯  修繕計画：●  撤去・移管等：▲

点検
年度

施設毎
の判定
区分

講ずる措置の内容

〈判定区分〉Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります

№ 地域

施設名

路線名
架設
年次

（西暦）

橋長
(m)

設計費
（百万円）

事業費
（百万円）

131 北川 森首橋 ﾓﾘｸﾋﾞﾊｼ 松内槍線 1980 6.8 4.1 ○ ○ R2 Ⅱ
床版防水工,ひび割れ注入工,断面修復工,
表面被覆工

1.2 4.0

132 旧延岡 小峰橋 ｺﾐﾈﾊﾞｼ 野田小峰線 1958 47.9 2.1 ○ ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 1.5 5.0

133 旧延岡 千葉橋 ｾﾝﾊﾞﾊﾞｼ 平田細見線 2002 50.0 9.8 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.9 3.0

134 旧延岡 浦城１号橋 ｳﾗｼﾛ1ｺﾞｳﾊｼ 浦城小学校通線 1973 2.4 4.0 ○ ○ R3 Ⅱ
ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,
電気防食工

1.2 4.0

135 旧延岡 桜ヶ丘橋 ｻｸﾗｶﾞｵｶﾊﾞｼ 宇和田大峡線 2004 75.8 8.8 ○ ○ R3 Ⅱ
床版防水工,断面修復工,表面被覆工,床版
打替え工

15.3 51.0

136 北川 無名橋３ ﾑﾒｲﾊｼ3 曽立屋形原線 2011 7.2 8.8 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

137 旧延岡 上伊形７号橋 ｶﾐｲｶﾞﾀ7ｺﾞｳﾊｼ 上伊形線 1963 6.2 4.0 ○ ○ R6 Ⅱ
塗装塗替え工,当て板補強工,ひび割れ注
入工,断面修復工,表面被覆工

2.4 8.0

138 旧延岡 上伊形６号橋 ｶﾐｲｶﾞﾀ6ｺﾞｳﾊｼ 上伊形線 1952 3.3 3.0 ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

139 旧延岡 上伊形５号橋 ｶﾐｲｶﾞﾀ5ｺﾞｳﾊｼ 上伊形線 1949 4.6 4.5 ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

140 北方 布引橋 ﾇﾉﾋﾞｷﾊﾞｼ 上崎早下線 1971 13.3 4.3 ○ ○ ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.9 3.0

141 北方 １０号橋 10ｺﾞｳﾊｼ 上鹿川下鹿川線 1950 2.5 4.1 ○ ○ ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

142 北方 木戸ノ本橋 ｷﾄﾞﾉﾓﾄﾊﾞｼ 上鹿川下鹿川線 1962 8.0 4.5 ○ ○ ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

143 旧延岡 天下４号橋 ｱﾓﾘ4ｺﾞｳﾊｼ 吉野天下5号線 1961 6.5 5.2 ○ ○ R2 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

144 旧延岡 無名橋１-27 ﾑﾒｲﾊｼ1-27 天下23号線 1961 3.9 5.2 ○ ○ R2 Ⅱ 断面修復工,表面被覆工,ひび割れ注入工 0.6 2.0

145 北方 ３号橋3 3 ｺﾞｳｷﾖｳ3 尾払線 1972 4.1 6.2 ○ ○ ○ R5 Ⅱ
塗装塗替え工,当て板補強工,ひび割れ注
入工,断面修復工

1.8 6.0

146 旧延岡 高原橋 ﾀｶﾊﾗﾊﾞｼ 平南北線 1981 10.6 3.0 ○ ○ R2 Ⅱ 塗装塗替え工,当て板補強工 3.0 10.0

147 北川 ２号橋9 2ｺﾞｳﾊｼ9 二股西谷線 1965 8.0 4.0 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.9 3.0

148 旧延岡 内山３号橋 ｳﾁﾔﾏ3ｺﾞｳﾊｼ 内山2号線 1966 9.0 3.2 ○ ○ R3 Ⅱ
支承防食工,塗装塗替え工,ひび割れ注入
工,断面修復工,床版防水工,表面被覆工

3.6 12.0

149 北方 １号橋12 1ｺﾞｳｷﾖｳ12 片内猪の内線 1948 5.0 3.6 ○ ○ R3 Ⅱ
塗装塗替え工,当て板補強工,ひび割れ注
入工,断面修復工

1.5 5.0

150 北方 ２号橋8 2ｺﾞｳﾊｼ8 片内猪の内線 1948 6.0 3.6 ○ ○ R3 Ⅱ
塗装塗替え工,当て板補強工,ひび割れ注
入工,断面修復工

1.8 6.0

151 旧延岡 須佐山田橋 ｽｻﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ 須佐山田2号線 1948 7.5 4.0 ○ ○ R3 Ⅱ
塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復
工

1.8 6.0

152 旧延岡 御手洗さん橋 ﾐﾀﾗｲｻﾝﾊﾞｼ 愛宕山公園線 1996 8.9 5.3 ○ ○ R2 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.9 3.0

153 旧延岡 別府橋 ﾋﾞﾕｳ ﾊﾞｼ 熊野江別府線 1977 19.6 4.0 ○ ○ R6 Ⅱ
塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復
工,床版防水工,表面被覆工,支承防食工

6.3 21.0

154 旧延岡 無名橋１-2 ﾑﾒｲﾊｼ1-2 熊野江須美江線 1962 4.7 8.1 ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 1.5 5.0

155 北川 野鶴橋 ﾉﾂﾙﾊｼ 新川野鶴線 1982 12.0 2.5 ○ ○ R2 Ⅱ
床版防水工,ひび割れ注入工,断面修復工,
表面被覆工

0.9 3.0

156 旧延岡 無名橋１-6 ﾑﾒｲﾊｼ1-6 浦城追内線 2003 2.4 4.2 ○ ○ R2 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

157 旧延岡 大峡１号橋 ｵｵｶｲ 1 ｺﾞｳﾊﾞｼ 竹谷神社線 1976 17.9 3.2 ○ ○ R6 Ⅱ 塗装塗替え工,支承防食工 3.3 11.0

158 旧延岡 鹿狩瀬２号橋 ｶｶﾞｾ 2 ｺﾞｳ ﾊﾞｼ 鹿狩瀬堤防線 1973 17.0 4.0 ○ ○ R5 Ⅱ
塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復
工,床版防水工,表面被覆工,支承防食工

5.4 18.0

159 旧延岡 別府１号橋 ﾋﾞｭｳ1ｺﾞｳﾊｼ 別府16号線 1970 4.7 3.1 ○ ○ R6 Ⅱ
ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,
電気防食工

1.8 6.0

160 旧延岡 無名橋１-47 ﾑﾒｲﾊｼ1-47 別府25号線 1970 5.8 8.7 ○ ○ R3 Ⅱ
ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,
床版防水工

2.7 9.0

161 北浦 中野内橋 ﾅｶﾉｳﾁﾊﾞｼ 中野内浜中線 1965 10.9 9.5 ○ ○ R4 Ⅱ
支承防食工，高欄防護柵取替工,ひび割れ
注入工,断面修復工,表面被覆工

2.4 8.0

162 北方 前小谷橋 ﾏｴｺﾞﾀﾞﾆﾊﾞｼ 滝下椎畑線 1986 15.0 5.1 ○ ○ R4 Ⅱ
床版防水工,ひび割れ注入工,断面修復工,
表面被覆工

2.4 8.0

163 旧延岡 小野１３号橋 ｺﾉ13ｺﾞｳﾊｼ 小野14号線 1952 3.3 2.5 ○ ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

164 旧延岡 大貫５号橋 ｵｵﾇｷ5ｺﾞｳﾊｼ 延小大貫線 1973 7.0 7.3 ○ ○ R2 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 1.5 5.0

165 旧延岡 伊達１号橋 ﾀﾞﾃ1ｺﾞｳﾊｼ 伊達中通線 1964 7.1 4.0 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

166 旧延岡 川島５号橋 ｶﾜｼﾏ5ｺﾞｳﾊｼ 川島24号線 1962 2.9 4.1 ○ ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

167 旧延岡 内山１号橋 ｳﾁﾔﾏ1ｺﾞｳﾊｼ 内山線 1990 9.1 19.0 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 5.1 17.0

168 旧延岡 黎明橋 ﾚｲﾒｲ ﾊﾞｼ 粟野名牧線 1975 29.7 11.2 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

169 北浦 中水流橋 ﾅｶﾂﾞﾙﾊﾞｼ 梅木中水流線 1994 33.5 7.0 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

170 旧延岡 麦野橋 ﾑｷﾞﾉﾊﾞｼ 麦野橋線 1995 44.7 8.2 ○ ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

171 旧延岡 浦城天神橋 ｳﾗｼﾛﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ 浦城港湾線 1962 4.0 8.2 ○ ○ R4 Ⅱ - -

172 旧延岡 無名橋１-1 ﾑﾒｲﾊｼ1-1 浦城港湾線 1962 2.3 9.2 ○ ○ R2 Ⅱ - -

173 旧延岡 旭町１号橋 ｱｻﾋﾏﾁ1ｺﾞｳﾊｼ 薬品工場南通線 1959 3.0 17.7 ○ ○ R2 Ⅱ - -
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174 旧延岡 甫場中橋 ﾎﾊﾞﾅｶﾊｼ 甫場村中2号線 1962 2.2 2.8 ○ ○ R4 Ⅱ - -

175 北川 八戸橋 ﾔﾄﾊｼ 貝ノ木山八戸前水流線 1961 11.5 6.1 ○ ○ R2 Ⅱ - -

176 旧延岡 倉の迫橋 ｸﾗﾉｻｺﾊﾞｼ 倉の迫線 1984 4.2 4.8 ○ ○ R4 Ⅱ - -

177 旧延岡 火の口橋 ﾋﾉｸﾁﾊﾞｼ 黒仁田西山の手線 1995 38.0 5.0 ○ ○ R2 Ⅱ - -

178 北方 ２号橋3 2ｺﾞｳﾊｼ3 桑水流上崎線 1973 6.0 3.3 ○ ○ R2 Ⅱ - -

179 北方 ３号橋2 3ｺﾞｳｷﾖｳ2 桑水流上崎線 1973 6.0 3.0 ○ ○ R2 Ⅱ - -

180 旧延岡 甫場橋 ﾎﾊﾞﾊﾞｼ 甫場村中線 1992 2.9 6.2 ○ ○ R2 Ⅱ - -

181 北方 ９号橋 9ｺﾞｳﾊｼ 上鹿川下鹿川線 1976 2.2 4.0 ○ ○ ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

182 旧延岡 無名橋１-44 ﾑﾒｲﾊｼ1-44 片田33号線 1974 4.8 3.1 ○ ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

183 北川 下大崩橋 ｼﾓｵｵｸｴﾊｼ 橋場小野原山線 1985 8.4 4.8 ○ ○ ○ R5 Ⅱ
塗装塗替工，当て板補強工，支承防食工,
支承防食工,ひび割れ注入工,断面修復工,
塗装塗替え工

5.7 19.0

184 旧延岡 下三輪１号橋 ｼﾓﾐﾜ1ｺﾞｳﾊｼ 下三輪14号線 1935 5.0 2.9 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

185 旧延岡 下三輪２号橋 ｼﾓﾐﾜ2ｺﾞｳﾊｼ 下三輪20号線 1935 4.4 2.4 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

186 北浦 はまゆう橋 ﾊﾏﾕｳﾊｼ 下阿蘇塩田線 2002 9.3 2.2 ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

187 旧延岡 古川４号橋 ﾌﾙｶﾜ4ｺﾞｳﾊｼ 古川1号線 1947 2.2 4.6 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

188 旧延岡 三須橋 ﾐｽﾊｼ 三須1号線 1947 2.5 3.1 ○ ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

189 旧延岡 三須１号橋 ﾐｽ1ｺﾞｳﾊｼ 三須2号線 1947 2.4 2.1 ○ ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

190 旧延岡 三須３号橋 ﾐｽ3ｺﾞｳﾊｼ 三須7号線 1947 4.0 2.0 ○ ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

191 旧延岡 三口橋 ﾐｸﾁﾊﾞｼ 下三輪中通線 1935 5.0 3.7 ○ ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

192 旧延岡 亀ヶ崎中橋 ｶﾒｶﾞｻｷﾅｶﾊｼ 城打扇線 1938 14.0 2.3 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

193 旧延岡 小野２号橋 ｺﾉ2ｺﾞｳﾊｼ 小野北山付線 1947 3.5 13.0 ○ ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 1.2 4.0

194 旧延岡 差木野２号橋 ｻｼｷﾉ2ｺﾞｳﾊｼ 差木野村中線 1973 2.9 7.3 ○ ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

195 旧延岡 折川内橋 ｵﾘｶﾜｳﾁﾊﾞｼ 折川内村中線 1976 12.4 4.0 ○ ○ R6 Ⅱ
ひび割れ注入工,断面修復工,塗装塗替え
工,支承防食工

3.6 12.0

196 旧延岡 追内谷橋 ｵｲｳﾁﾀﾆﾊﾞｼ 白石追内通線 1974 8.5 4.3 ● ○ ○ R2 Ⅱ ※R5年度修繕済 - -

197 北川 無名橋5 ﾑﾒｲﾊｼ5 中ノ内山駱駄落山線 1966 5.0 5.2 ○ ○ R2 Ⅱ - -

198 旧延岡 生目さん橋 ｲｹﾒｻﾝﾊﾞｼ 愛宕山公園線 1996 6.9 9.1 ○ ○ R2 Ⅱ - -

199 旧延岡 工内橋 ｺｳﾅｲﾊｼ 下祝子稲葉崎線 1974 6.0 5.6 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

200 北浦 無名橋14 ﾑﾒｲﾊｼ14 本村鳴川引地線 2013 6.2 3.0 ○ ○ R3 Ⅱ
ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,
電気防食工

2.4 8.0

201 旧延岡 上伊形３号橋1 ｶﾐｲｶﾞﾀ3ｺﾞｳﾊｼ1 上伊形線 1949 4.2 2.8 ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

202 旧延岡 無鹿８号橋 ﾑｼｶ8ｺﾞｳﾊｼ 無鹿8号線 1953 2.2 6.5 ○ ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

203 旧延岡 無鹿９号橋 ﾑｼｶ9ｺﾞｳﾊｼ 無鹿9号線 1953 2.8 3.8 ○ ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

204 旧延岡 無鹿１５号橋 ﾑｼｶ15ｺﾞｳﾊｼ 無鹿牧3号線 1953 3.4 3.1 ○ ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

205 旧延岡 無鹿１４号橋 ﾑｼｶ14ｺﾞｳﾊｼ 無鹿牧2号線 1953 3.1 2.8 ○ ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

206 旧延岡 牧２号橋 ﾏｷ2ｺﾞｳﾊｼ 牧3号線 1953 2.1 2.9 ○ ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

207 旧延岡 伍領橋 ｺﾞﾘｮｳﾊﾞｼ 上三輪笠下線 1965 12.0 3.6 ○ ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

208 北浦 玄播橋 ｹﾞﾝﾊﾞﾊﾞｼ 古江三川内線 1963 6.4 5.5 ● ○ ○ R6 Ⅱ 支承防食工,ひび割れ注入工,断面修復工 3.0 10.0

209 北浦 第一号橋 ﾀﾞｲ1ｺﾞｳﾊｼ 土々呂線 1963 6.0 4.0 ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

210 北浦 蓬原橋 ﾌﾂﾊﾗﾊﾞｼ 土々呂線 1963 8.0 3.5 ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

211 北浦 仏越橋 ﾎﾄｹﾉｺｼﾊﾞｼ 小原水流線 1964 9.0 3.6 ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

212 旧延岡 小峰１号橋 ｺﾐﾈ1ｺﾞｳﾊｼ 小峰18号線 1966 8.2 3.0 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

213 旧延岡 寺畑橋 ﾃﾗﾊﾀﾊﾞｼ 小野南山付線 1964 5.1 3.0 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

214 旧延岡 柚木１号橋 ﾕｷﾞ1ｺﾞｳﾊｼ 柚木2号線 1962 7.0 4.4 ○ ○ ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

215 北浦 無名橋15 ﾑﾒｲﾊｼ15 竹ノ脇ウツ木ケ内線 1965 8.0 2.3 ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

216 旧延岡 古舞ヶ野５号橋 ﾌﾙﾏｲｶﾞﾉ5ｺﾞｳﾊｼ 鹿狩瀬行縢線 1972 6.0 6.1 ○ ○ ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

217 北川 第一上赤橋 ﾀﾞｲ1ｶﾐｱｶﾊｼ 久保水流藤ノ木山線 1956 8.9 5.0 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0
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218 北川 小橋橋 ｺﾊｼﾊﾞｼ 八ケ迫山惣別当線 1960 8.4 3.9 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

219 北川 下赤小橋 ｼﾓｱｶｺﾊｼ 八戸前水流下赤前水流線 1968 6.0 6.5 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.9 3.0

220 北川 笹野橋 ｻｻﾉﾊｼ 八戸前水流下赤前水流線 1963 5.5 7.2 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

221 北浦 土々呂第３号橋 ﾄﾄﾛﾀﾞｲ3ｺﾞｳｷｮｳ 土々呂線 1963 3.4 3.0 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

222 北川 日の谷橋 ﾋﾉﾀﾆﾊｼ 橋岸鍵浦線 1964 9.6 3.5 ○ ○ R3 Ⅱ 支承防食工,ひび割れ注入工,断面修復工 2.1 7.0

223 北浦 日知屋谷第３号橋 ﾋﾁﾞﾔﾀﾞﾆ3ｺﾞｳｷｮｳ 歌糸日知屋線 1963 7.0 3.6 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

224 北川 赤谷橋 ｱｶﾀﾆﾊｼ 葛場波帰線 1966 5.0 3.5 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

225 旧延岡 須佐７号橋 ｽｻ7ｺﾞｳﾊｼ 須佐東西4号線 1952 4.1 3.1 ○ ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

226 旧延岡 高野２号橋 ﾀｶﾉ2ｺﾞｳﾊｼ 高野1号線 1967 6.0 5.5 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 1.2 4.0

227 旧延岡 上山田橋 ｶﾐﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ 上山田橋線 1994 47.2 6.0 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 3.3 11.0

228 旧延岡 古川６号橋 ﾌﾙｶﾜ6ｺﾞｳｷﾖｳ 古川4号線 2001 19.7 6.0 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

229 旧延岡 角力田橋 ｽﾓｳﾀﾞ ﾊﾞｼ 吉野天下2号線 1993 19.6 7.0 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 1.8 6.0

230 旧延岡 桜橋 ｻｸﾗﾊﾞｼ 夏田6号線 2001 27.8 12.7 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 6.9 23.0

231 北川 家田橋 ｴﾀﾞﾊｼ 本村須美江線 1985 49.6 9.8 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 8.4 28.0

232 北川 灘橋 ﾅﾀﾞﾊｼ 本村須美江線 1977 15.4 11.8 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 5.1 17.0

233 北浦 赤木水流橋 ｱｶｷﾞﾂﾞﾙﾊﾞｼ 仏越太田線 1975 23.4 4.0 ○ ○ R6 Ⅱ
塗装塗替え工,支承防食工,ひび割れ注入
工,断面修復工

4.8 16.0

234 北浦 向水流橋 ﾑｺｳｽﾞﾙﾊﾞｼ 大井向水流線 1997 28.9 5.0 ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 3.9 13.0

235 旧延岡 荒田内橋 ｱﾗﾀｳﾁ ﾊﾞｼ 小峰12号線 1984 24.7 5.0 ○ ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

236 旧延岡 古舞ヶ野７号橋 ｺﾌﾞｶﾞﾉ 7 ｺﾞｳ ﾊﾞｼ 鹿狩瀬行縢線 1975 20.0 4.5 ○ ○ R6 Ⅱ
塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復
工,床版防水工,表面被覆工,支承防食工

6.9 23.0

237 旧延岡 可愛橋 ｶﾜｲﾊﾞｼ 宇和田大峡線 1988 21.6 9.1 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 5.7 19.0

238 北浦 雄幸橋 ﾕｳｺｳﾊﾞｼ 野々水流線 1981 22.5 5.0 ○ ○ R5 Ⅱ
床版防水工,ひび割れ注入工,断面修復工,
表面被覆工

3.9 13.0

239 旧延岡 無名橋１-15 ﾑﾒｲﾊｼ1-15 川原崎2号線 1987 3.0 5.0 ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

240 旧延岡 尾の鼻２号橋 ｵﾉﾊﾅ2ｺﾞｳﾊｼ 尾の鼻線 1981 12.0 3.0 ○ ○ R6 Ⅱ
塗装塗替え工,床版防水工,ひび割れ注入
工,断面修復工,表面被覆工,支承防食工

3.9 13.0

241 旧延岡 第３惣ヶ内橋 ﾀﾞｲ3ｿｳｶﾞｳﾁﾊｼ 惣ヶ内2号線 1973 6.1 3.5 ○ ○ R4 Ⅱ
塗装塗替え工,下部工補修
※R4年度修繕済

2.1 7.0

242 旧延岡 古舞ヶ野８号橋 ﾌﾙﾏｲｶﾞﾉ8ｺﾞｳﾊｼ 鹿狩瀬行縢線 1979 13.8 4.5 ● ○ ● ○ R6 Ⅱ
床版防水工,ひび割れ注入工,断面修復工,
表面被覆工,塗装塗替え工,支承防食工

6.0 20.0

243 旧延岡 無名橋１-38 ﾑﾒｲﾊｼ1-38 宝蔵寺通線 1994 2.6 10.9 ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

244 旧延岡 細見２号橋 ﾎｿﾐ2ｺﾞｳﾊｼ 上野貝の畑線 1989 2.5 5.6 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

245 旧延岡 桜ケ丘４号橋 ｻｸﾗｶﾞｵｶ4ｺﾞｳﾊｼ 桜ケ丘通線 1978 3.0 7.7 ○ ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

246 旧延岡 無名橋１-35 ﾑﾒｲﾊｼ1-35 浜22号線 1993 3.3 5.1 ○ ○ R6 Ⅱ
ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,
電気防食工

2.1 7.0

247 旧延岡 吉野２号橋 ﾖｼﾉ2ｺﾞｳﾊｼ 吉野3号線 1959 4.5 2.7 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

248 旧延岡 天下６号橋 ｱﾓﾘ6ｺﾞｳﾊｼ 吉野天下5号線 1961 4.3 4.9 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

249 北浦 無名橋１号2 ﾑﾒｲｷｮｳ1ｺﾞｳｷｮｳ2 歌糸土々呂2号線 1964 8.8 3.8 ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

250 北川 竹瀬橋 ﾀｹｾﾞﾊｼ はゆま竹瀬線 1965 10.4 8.7 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 1.2 4.0

251 旧延岡 吉野３号橋 ﾖｼﾉ3ｺﾞｳﾊｼ 吉野4号線 1961 4.7 2.1 ○ ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

252 旧延岡 無名橋１-22 ﾑﾒｲﾊｼ1-22 吉野9号線 1961 5.7 3.0 ○ ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

253 北川 松内橋 ﾏﾂｳﾁﾊｼ 松内1号線 2000 7.4 5.2 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工, 0.3 1.0

254 旧延岡 坂宮溝橋 ｻｶﾐﾔﾐｿﾞﾊｼ 坂宮団地線 1973 2.9 8.0 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 1.5 5.0

255 旧延岡 二ッ島４号橋 ﾌﾀﾂｼﾞﾏ4ｺﾞｳﾊｼ 二ツ島1号線 1978 2.0 3.5 ○ ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

256 北川 本村２号橋 ﾓﾄﾑﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ 本村須美江線 2001 9.6 16.5 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

257 北方 内の口橋 ｳﾁﾉｸﾁﾊﾞｼ 桑の木内の口線 2000 14.0 6.5 ○ ○ R4 Ⅱ
塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復
工

4.5 15.0

258 旧延岡 大峡３号橋 ｵｵｶｲ3ｺﾞｳﾊｼ 大峡2号線 1998 4.0 4.0 ○ ○ R5 Ⅱ 断面修復工 1.0 1.0

259 旧延岡 富美山１号橋 ﾄﾐﾔﾏ1ｺﾞｳﾊｼ 富美山北団地1号線 1974 3.0 2.5 ○ ○ ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

260 旧延岡 差木野１号橋 ｻｼｷﾉ1ｺﾞｳﾊｼ 差木野村中5号線 1973 2.0 7.5 ○ ○ R5 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0
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延岡市　橋梁点検計画・修繕計画

橋梁名 （フリガナ） R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

幅員
(m)
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年度

施設毎
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※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります
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架設
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橋長
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設計費
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261 北浦 走水橋 ﾊｼﾘﾐｽﾞﾊﾞｼ 木和田内走水線 1975 10.7 2.8 ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

262 旧延岡 無名橋１-23 ﾑﾒｲﾊｼ1-23 松山19号線 1987 2.9 3.7 ○ ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

263 北浦 無名１号橋2 ﾑﾒｲ1ｺﾞｳﾊｼ2 竹ノ脇茶山10号線 1976 6.0 2.5 ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

264 北浦 無名橋16 ﾑﾒｲﾊｼ16 竹ノ脇茶山1号線 1976 6.5 4.0 ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

265 北川 風呂々迫橋 ﾌﾛｶﾞｻｺﾊｼ ヒグリ風呂ケ迫線 1973 10.2 3.6 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,支承防食工 2.1 7.0

266 旧延岡 松山３号橋 ﾏﾂﾔﾏ3ｺﾞｳﾊｼ 古川1号線 1978 4.3 8.3 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 1.2 4.0

267 旧延岡 蛇谷川橋 ｼﾞｬﾀﾞﾆｶﾜﾊﾞｼ 宇和田大峡線 2005 10.8 11.7 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

268 旧延岡 無名橋１-20 ﾑﾒｲﾊｼ1-20 寺下たくり山1号線 1987 3.1 5.6 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

269 北方 江良谷橋 ｴﾗﾀﾆﾊﾞｼ 松八重線 1981 5.1 3.7 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

270 旧延岡 桜ケ丘５号橋 ｻｸﾗｶﾞｵｶ5ｺﾞｳﾊｼ 桜ケ丘中通2号線 1992 12.2 4.5 ○ ○ R3 Ⅱ
床版防水工,ひび割れ注入工,断面修復工,
表面被覆工

2.1 7.0

271 旧延岡 尾崎６号橋 ｵｻﾞｷ6ｺﾞｳﾊｼ 祝子内南線 1980 7.3 3.6 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.9 3.0

272 旧延岡 大貫１７号橋 ｵｵﾇｷ17ｺﾞｳﾊｼ 大貫24号線 1986 3.0 4.0 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

273 旧延岡 無名橋１-29 ﾑﾒｲﾊｼ1-29 天神小路堤防線 2004 4.3 3.8 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

274 旧延岡 三輪山の手１号橋 ﾐﾜﾔﾏﾉﾃ1ｺﾞｳﾊｼ 三輪山の手2号線 2001 4.6 3.8 ○ ○ ○ R3 Ⅱ
床版防水工,ひび割れ注入工,断面修復工,
表面被覆工

0.6 2.0

275 旧延岡 大貫１９号橋 ｵｵﾇｷ19ｺﾞｳﾊｼ 大貫26号線 1994 3.0 2.5 ○ ○ R4 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

276 旧延岡 無名橋4 ﾑﾒｲﾊｼ4 延小大貫東通線 1973 7.0 3.0 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

277 北川 本村１号橋 ﾓﾄﾑﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ 本村須美江線 2001 3.8 11.5 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.9 3.0

278 旧延岡 松山５号橋 ﾏﾂﾔﾏ5ｺﾞｳﾊｼ 松山3号線 2003 2.5 6.6 ○ ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

279 旧延岡 妙見入江６号橋 ﾐｮｳｹﾝｲﾘｴ6ｺﾞｳﾊｼ 土々呂庵川線 1947 3.0 1.6 ○ ○ R6 Ⅱ - -

280 旧延岡 熊中橋 ｸﾏﾅｶﾊﾞｼ 熊野江村中線 1968 31.0 4.0 ● ○ ○ R6 Ⅱ ※R5年度修繕済 - -

281 旧延岡 上伊形１１号橋 ｶﾐｲｶﾞﾀ11ｺﾞｳﾊｼ 上伊形5号線 1988 2.4 3.5 ○ ○ R6 Ⅱ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

282 北浦 中村橋4 ﾅｶﾑﾗﾊｼ4 中村渡瀬橋線 1959 19.0 5.5 ○ ○ R6 Ⅱ ※R4年度修繕済 - -

283 旧延岡 港口橋 ﾐﾅﾄｸﾞﾁﾊﾞｼ 浦城港湾線 1962 8.6 5.6 ● ● ○ ○ R3 Ⅰ
ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,
床版防水工

3.9 10.0

284 北方 城橋 ｼﾞﾖｳ ﾊﾞｼ 城吉の本線 1964 100.6 4.1 ●○ ● ○ R2 Ⅰ 支承防食工,ひび割れ注入工,断面修復工 10.2 34.0

285 北川 下赤橋 ｼﾓｱｶﾊﾞｼ 八戸前水流下赤前水流線 1955 73.2 4.2 ● ●○ ○ R2 Ⅰ
塗装塗替え工,当て板補強工,ひび割れ注
入工,断面修復工,表面被覆工

15.3 51.0

286 旧延岡 戎橋 ｴﾋﾞｽﾊﾞｼ 土々呂櫛津線 2004 15.9 5.5 ○ ● ● ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

287 旧延岡 須美江３号橋 ｽﾐｴ3ｺﾞｳﾊｼ 須美江村中線 1972 3.4 7.2 ○ ● ● ○ R2 Ⅰ
ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,
電気防食工

3.0 10.0

288 旧延岡 赤水２号橋 ｱｶﾐｽﾞ2ｺﾞｳﾊｼ 赤水線 1974 9.1 7.5 ○ ● ● ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 1.8 6.0

289 北方 速日峰橋 ﾊﾔﾋﾉﾐﾈﾊﾞｼ 亀ヶ崎深谷線 1976 48.7 4.0 ○ ○ ● ● R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

290 北浦 ４号橋3 4ｺﾞｳﾊｼ3 梅木大井線 1966 6.3 3.9 ○ ○ ● ● R3 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

291 北方 丸渕橋 ﾏﾙﾌﾞﾁﾊﾞｼ 川水流うそ越線 1997 39.1 5.6 ○ ○ ● R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

292 旧延岡 熊野江1号橋 ｸﾏﾉｴ1ｺﾞｳｷｮｳ 熊野江村中線 1984 2.2 6.0 ○ ○ R3 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

293 旧延岡 上伊形２号橋 ｶﾐｲｶﾞﾀﾞ 2ｺﾞｳ ｷﾖｳ 伊形堤防2号線 1978 41.3 4.0 ○ ○ R2 Ⅰ
断面修復工,表面被覆工,ひび割
れ注入工,床版防水工,床版打替え工

7.8 26.0

294 北浦 谷光橋 ｺｯｺｳﾊﾞｼ 地下谷光線 1970 3.4 3.8 ○ ○ R4 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

295 北川 上椎葉橋 ｶﾐｼｲﾊﾞﾊｼ 矢ケ内2号線 1987 6.1 5.0 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

296 旧延岡 岡元跨道橋 ｵｶﾓﾄｺﾄﾞｳｷｮｳ 岡元1号線 2011 19.5 5.0 ○ ○ R2 Ⅰ
床版防水工,断面修復工,表面被覆工,床版
打替え工

3.0 10.0

297 北川 日の谷第２橋 ﾋﾉﾀﾆﾀﾞｲ2ｷｮｳ 日ノ谷線 1967 17.6 4.0 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

298 北方 藤の木２号橋 ﾌｼﾞﾉｷ 2ｺﾞｳｷﾖｳ 藤の木線 1961 17.0 4.0 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

299 北方 ２号橋7 2ｺﾞｳﾊｼ7 尾払線 1972 3.5 4.0 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

300 旧延岡 高野４号橋 ﾀｶﾉ4ｺﾞｳﾊｼ 高野2号線 1967 6.0 6.2 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

301 旧延岡 時広２号橋 ﾄｷﾋﾛ 2 ｺﾞｳﾊﾞｼ 時広橋2号線 1993 25.4 4.1 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

302 北川 猪之市橋 ｲﾉｲﾁﾊｼ 猪ノ市線 1978 34.3 3.0 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

303 北川 矢ケ内橋 ﾔｶﾞｳﾁﾊﾞｼ 矢ケ内前松ノ元線 1977 36.6 4.0 ○ ○ R2 Ⅰ
塗装塗替え工,支承防食工,ひび割れ注入
工,断面修復工

6.9 23.0

304 旧延岡 無名橋１-4 ﾑﾒｲﾊｼ1-4 熊野江下阿蘇線 1964 3.2 5.5 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

305 北方 下山口橋 ｼﾓﾔﾏｸﾞﾁﾊﾞｼ 山口松瀬線 1973 8.0 4.0 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0
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306 北川 二ッ滝橋 ﾌﾀﾂﾀｷﾊﾞｼ 木戸屋岩スリ線 1983 18.9 3.9 ○ ○ R2 Ⅰ
塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復
工支承防食工

4.2 14.0

307 北方 ４号橋2 4ｺﾞｳﾊｼ2 桑水流上崎線 1973 7.0 4.1 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.9 3.0

309 北浦 ２号橋11 2ｺﾞｳﾊｼ11 樽水谷光線 1983 16.8 3.8 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

310 北川 無名２号橋1 ﾑﾒｲ2ｺﾞｳﾊｼ1 矢ケ内2号線 1987 7.1 3.6 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.9 3.0

311 北川 無名３号橋1 ﾑﾒｲ3ｺﾞｳﾊｼ1 矢ケ内2号線 1987 5.0 4.5 ○ ○ R2 Ⅰ
床版防水工,ひび割れ注入工,断面修復工,
表面被覆工

0.6 2.0

312 旧延岡 中橋2 ﾅｶﾊﾞｼ2 石田無田線 1974 47.7 4.0 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 5.1 17.0

313 北方 杉峠橋 ｽｷﾞﾄｳｹﾞﾊﾞｼ 恵比須杉峠線 1994 16.6 5.0 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 2.4 8.0

314 北方 椎畑跨道橋 ｼｲﾊﾞﾀｺﾄﾞｳｷﾖｳ 椎畑美々地線 1985 31.0 4.0 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 1.5 5.0

315 旧延岡 樫谷橋 ｶｼﾀﾆﾊｼ 樫谷鹿越線 1989 5.8 5.1 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.9 3.0

316 北浦 無名橋13 ﾑﾒｲﾊｼ13 阿蘇西谷線 1980 6.0 6.6 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

317 北浦 松瀬橋 ﾏﾂｾﾞﾊﾞｼ 梅木大井線 1997 7.5 7.0 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

318 北浦 海舞寺橋 ｶｲﾏｲｼﾞﾊﾞｼ 古江三川内線 1963 6.4 6.5 ○ ○ R4 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

319 北浦 日知屋谷第１号橋 ﾋﾁﾞﾔﾀﾞﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ 歌糸日知屋線 1962 7.0 3.6 ○ ○ R2 Ⅰ 支承防食工,ひび割れ注入工,断面修復工 1.5 5.0

320 旧延岡 高野５号橋 ﾀｶﾉ5ｺﾞｳﾊｼ 高野2号線 1967 8.4 6.3 ○ ○ R2 Ⅰ
塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復
工

3.3 11.0

321 北方 西の子橋 ﾆｼﾉｺ ﾊﾞｼ 二股線 1982 25.0 4.0 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 2.4 8.0

322 旧延岡 古歌橋 ｺｳﾀ ﾊﾞｼ 古歌橋線 1980 17.0 5.0 ○ ○ R2 Ⅰ 支承防食工,ひび割れ注入工,断面修復工 1.2 4.0

323 北方 大矢橋 ｵｵﾔﾊﾞｼ 屋方原大中尾線 1979 32.0 4.0 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

324 北方 狩底橋 ｶﾘｿﾞｺﾊﾞｼ 狩底内の口線 1977 17.4 3.6 ○ ○ R2 Ⅰ
塗装塗替え工,床版防水工,ひび割れ注入
工,断面修復工,表面被覆工,支承防食工

5.4 18.0

325 旧延岡 無名橋１-3 ﾑﾒｲﾊｼ1-3 追内1号線 1988 3.2 5.4 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

326 北方 吉本橋 ﾖｼﾉﾓﾄﾊﾞｼ 城吉の本線 1978 12.5 4.0 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

327 北方 無名橋12 ﾑﾒｲﾊｼ12 小畑線 1975 6.0 3.2 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

328 旧延岡 無名橋１-12 ﾑﾒｲﾊｼ1-12 平南北線 1981 5.0 3.4 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

329 北浦 滝平二号橋 ﾀｷﾋﾞﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ 中野内滝平線 1948 5.0 2.5 ● ○ ○ R3 Ⅰ ※R6年度修繕済 3.4 1.4

330 北方 徳丸下橋 ﾄｸﾏﾙｼﾀﾊﾞｼ 徳丸下線 1994 10.0 4.0 ● ● ○ ○ R3 Ⅰ ※R6年度修繕済 3.8 10.0

331 北川 惣別当橋 ｿｳﾍﾞｯﾄｳﾊｼ 八ケ迫山惣別当線 1960 8.6 3.6 ● ● ○ ○ R3 Ⅰ ※R6年度修繕済 4.0 8.0

332 旧延岡 安井４号橋 ﾔｽｲ4ｺﾞｳﾊｼ 安井北廻線 1972 5.3 3.0 ○ ●○ ● R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

333 旧延岡 長浜１号橋 ﾅｶﾞﾊﾏ1ｺﾞｳﾊｼ 出北長浜1号線 1946 5.3 8.3 ○ ●○ ● R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

334 旧延岡 上伊形８号橋 ｶﾐｲｶﾞﾀ8ｺﾞｳﾊｼ 上伊形線 1949 3.6 4.6 ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

335 北浦 岡崎橋 ｵｶｻﾞｷﾊﾞｼ 宮ノ前地下線 1990 6.8 5.0 ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.9 3.0

336 北浦 今村橋 ｲﾏﾑﾗﾊﾞｼ 中野内地下線 1948 7.3 2.7 ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

337 北浦 赤木橋 ｱｶｷﾞﾊﾞｼ 歌糸学校線 1967 16.0 3.0 ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

338 北浦 野々水流橋 ﾉﾉﾂﾞﾙﾊﾞｼ 野々水流橋線 1967 25.0 2.0 ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

339 旧延岡 下伊形５号橋 ｼﾓｲｶﾞﾀ5ｺﾞｳﾊｼ 下伊形10号線 1970 5.2 3.4 ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

340 北浦 大井新橋 ｵｵｲｼﾝﾊﾞｼ 大井線 1981 51.0 5.0 ○ ○ R6 Ⅰ
床版防水工,断面修復工,表面被覆工,床版
打替え工

5.7 19.0

341 旧延岡 小峰２号橋 ｺﾐﾈ2ｺﾞｳﾊｼ 内山3号線 1966 5.8 2.6 ○ ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

342 旧延岡 古舞ヶ野３号橋 ﾌﾙﾏｲｶﾞﾉ3ｺﾞｳﾊｼ 鹿狩瀬行縢線 1972 6.5 3.4 ○ ○ R6 Ⅰ 0.9 3.0

343 旧延岡 上伊形４号橋 ｶﾐｲｶﾞﾀ4ｺﾞｳﾊｼ 上伊形線 1949 3.5 3.9 ○ ○ R6 Ⅰ - -

344 旧延岡 上伊形３号橋2 ｶﾐｲｶﾞﾀ3ｺﾞｳﾊｼ2 伊形堤防2号線 1949 5.0 4.2 ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

345 北浦 昭正橋 ｼｮｳｾｲﾊﾞｼ 直海中通線 1970 3.9 2.0 ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

346 北浦 獺越橋2 ｳｿｺﾞｴ ﾊﾞｼ2 梅木中水流線 1991 46.7 4.0 ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

347 旧延岡 平原１号橋 ﾋﾗﾊﾞﾙ1ｺﾞｳﾊｼ 別府平和橋通線 1976 5.0 5.0 ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

348 旧延岡 追内３号橋 ｵｲｳﾁ3ｺﾞｳﾊｼ 白石追内通線 1973 8.6 4.0 ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 1.2 4.0

349 旧延岡 下伊形３号橋 ｼﾓｲｶﾞﾀ3ｺﾞｳﾊｼ 下伊形3号線 1970 4.4 1.7 ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

350 旧延岡 上伊形１号橋 ｶﾐｲｶﾞﾀ1ｺﾞｳﾊｼ 下伊形16号線 1970 4.7 3.0 ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0
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橋梁名 （フリガナ） R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

幅員
(m)

点検計画：◯  修繕計画：●  撤去・移管等：▲

点検
年度

施設毎
の判定
区分

講ずる措置の内容

〈判定区分〉Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります

№ 地域

施設名

路線名
架設
年次

（西暦）

橋長
(m)

設計費
（百万円）

事業費
（百万円）

351 北浦 滝平一号橋 ﾀｷﾋﾞﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ 中野内滝平線 1948 6.5 2.0 ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

352 北浦 日知屋谷第４号橋 ﾋﾁﾞﾔﾀﾞﾆ4ｺﾞｳｷｮｳ 歌糸日知屋線 1962 5.0 3.6 ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

353 旧延岡 古舞ヶ野６号橋 ﾌﾙﾏｲｶﾞﾉ6ｺﾞｳﾊｼ 鹿狩瀬行縢線 1972 3.9 3.9 ○ ○ R6 Ⅰ 0.6 2.0

354 北浦 中村橋3 ﾅｶﾑﾗﾊｼ3 中村中川原線 1974 16.5 2.0 ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

355 北浦 水流新橋 ﾂﾙｼﾝﾊﾞｼ 大井線 1978 35.0 5.0 ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

356 北浦 柚ケ原橋 ﾕｳｶﾞﾊﾙﾊﾞｼ 柚ケ原1号線 2007 20.8 3.5 ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

357 旧延岡 巻闇橋 ﾏｷﾔﾐﾊﾞｼ 竹谷神社線 1997 16.5 4.0 ○ ○ R6 Ⅰ
塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復
工,支承防食工

4.8 16.0

358 旧延岡 尾の鼻１号橋 ｵﾉﾊﾅ1ｺﾞｳﾊｼ 尾の鼻線 1981 12.6 3.0 ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,支承防食工 1.2 4.0

359 旧延岡 南出北橋 ﾐﾅﾐｲﾃﾞｷﾀﾊﾞｼ 南出北2号線 1990 3.9 5.5 ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

360 旧延岡 浜３号橋 ﾊﾏ3ｺﾞｳﾊｼ 浜9号線 1976 3.2 6.7 ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

361 旧延岡 上伊形１８号橋 ｶﾐｲｶﾞﾀ18ｺﾞｳﾊｼ 伊形側道4号線 1978 5.2 3.0 ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

362 旧延岡 上伊形１７号橋 ｶﾐｲｶﾞﾀ17ｺﾞｳﾊｼ 上伊形15号線 1937 3.0 3.0 ○ ○ ● ● R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

363 旧延岡 野地６号橋 ﾉｼﾞ6ｺﾞｳﾊｼ 野地25号線 1978 4.0 3.0 ○ ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

364 旧延岡 上伊形１６号橋 ｶﾐｲｶﾞﾀ16ｺﾞｳﾊｼ 上伊形14号線 1937 3.0 3.0 ○ ○ R6 Ⅰ - -

365 旧延岡 第三黒岩橋 ﾀﾞｲ3ｸﾛｲﾜﾊｼ 大野通線 1998 7.1 4.0 ○ ○ R6 Ⅰ
床版防水工,ひび割れ注入工,断面修復工,
表面被覆工

1.2 4.0

366 旧延岡 長谷橋1 ﾅｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ1 平田細見線 1980 4.0 7.1 ○ ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

367 旧延岡 桜ケ丘２号橋 ｻｸﾗｶﾞｵｶ2ｺﾞｳﾊｼ 桜ケ丘中通1号線 1991 12.7 4.5 ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

368 旧延岡 野地１号橋 ﾉｼﾞ1ｺﾞｳﾊｼ 野地2号線 1978 4.6 9.1 ○ ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

369 旧延岡 上伊形１５号橋 ｶﾐｲｶﾞﾀ15ｺﾞｳﾊｼ 上伊形13号線 1937 2.6 3.0 ○ ○ R6 Ⅰ - -

370 旧延岡 野地７号橋2 ﾉｼﾞ7ｺﾞｳﾊｼ2 野地34号線 1978 4.0 3.0 ○ ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

371 北川 熊田橋 ｸﾏﾀﾊﾞｼ 曽立屋形原線 1932 115.2 5.5 ● ○ ○ R4 Ⅰ ※R5年度修繕済 - -

372 旧延岡 熊野江橋 ｸﾏﾉｴﾊﾞｼ 熊野江線 1964 40.0 6.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

373 旧延岡 五ヶ瀬橋 ｺﾞｶｾﾊﾞｼ 須崎中川原通（1）線 1993 117.5 15.8 ○ ○ R5 Ⅰ - -

374 北方 無名橋１-53 ﾑﾒｲﾊｼ1-53 長野線 1978 3.0 3.3 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

375 旧延岡 笹目橋 ｻｻﾒﾊﾞｼ 塩浜通線 2000 75.5 16.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

376 北浦 ２号橋10 2ｺﾞｳﾊｼ10 松ノ木森山線 1980 6.6 2.6 ○ ○ R2 Ⅰ
ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工,
電気防食工

1.8 6.0

377 北浦 無名１号橋1 ﾑﾒｲ1ｺﾞｳﾊｼ1 イヤザメ橋ケ谷線 1976 3.1 3.0 ○ ○ R4 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

378 旧延岡 天満橋 ﾃﾝﾏﾝﾊﾞｼ 妙見入江巡廻線 1947 3.5 2.5 ○ ○ R4 Ⅰ - -

379 旧延岡 第２惣ヶ内橋 ﾀﾞｲ2ｿｳｶﾞｳﾁﾊｼ 惣ヶ内線 1973 7.5 4.0 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.6 2.0

380 北浦 梅木橋 ｳﾒｷﾊﾞｼ 梅木大井線 1988 52.3 7.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

381 旧延岡 鹿小路橋 ｶｼﾖｳｼﾞﾊﾞｼ 差木野鹿小路線 1988 291.0 9.3 ○ ○ R5 Ⅰ - -

382 北方 笠下橋 ｶｻｼﾀﾊﾞｼ 笠下山口線 1986 206.5 9.0 ○ ○ ○ R5 Ⅰ - -

383 旧延岡 小山橋 ｺﾔﾏﾊﾞｼ 萩町祝子線 1997 151.0 14.8 ○ ○ R5 Ⅰ - -

384 旧延岡 松山橋 ﾏﾂﾔﾏﾊﾞｼ 野田松山通線 1991 146.0 11.0 ○ ○ R5 Ⅰ - -

385 旧延岡 天下橋 ｱﾓﾘﾊﾞｼ 野田通線 2002 140.2 17.1 ○ ○ R5 Ⅰ - -

386 北川 無名橋7 ﾑﾒｲﾊｼ7 松内線 1982 10.0 3.0 ○ ○ R2 Ⅰ
塗装塗替え工,ひび割れ注入工,断面修復
工,床版防水工,表面被覆工

2.1 7.0

387 旧延岡 第二石田橋 ﾀﾞｲ 2 ｲｼﾀﾞﾊﾞｼ 塩浜通線 2002 30.0 16.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

388 旧延岡 平和橋 ﾍｲﾜﾊﾞｼ 平和橋通線 1975 26.6 15.3 ○ ○ R4 Ⅰ - -

389 北浦 萓場橋 ｶﾔﾊﾞﾊﾞｼ 萱場壱町畠線 1975 5.6 4.0 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

390 旧延岡 妙田公園橋 ﾐｮｳﾃﾞﾝｺｳｴﾝﾊｼ 緑ケ丘方財線 2011 24.3 11.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

391 旧延岡 延岡駅東西自由通路 ﾉﾍﾞｵｶｴｷﾄｳｻﾞｲｼﾞﾕｳﾂｳﾛ 延岡駅東西自由通路線 2017 64.7 4.1 ○ ○ R6 Ⅰ - - -

392 旧延岡 妙見入江３号橋 ﾐｮｳｹﾝｲﾘｴ3ｺﾞｳﾊｼ 妙見入江巡廻線 1947 2.0 2.2 ○ ○ R6 Ⅰ - -

393 北浦 古江橋 ﾌﾙｴﾊﾞｼ 古江港橋線 1962 18.0 6.3 ○ ○ R4 Ⅰ - -

394 北浦 無名橋19 ﾑﾒｲﾊｼ19 赤木水流太田線 1975 7.2 4.0 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

395 旧延岡 ＳＵＮビーチ須美江橋 ｻﾝﾋﾞ-ﾁｽﾐｴﾊﾞｼ サンビーチ須美江線 1996 86.0 3.6 ○ ○ R5 Ⅰ - -
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396 北川 惣下橋 ｿｳｼﾞﾀ ﾊﾞｼ 貝ノ木山八戸前水流線 1965 26.1 6.8 ○ ○ ○ R5 Ⅰ - -

397 北方 ２号橋2 2ｺﾞｳﾊｼ2 上鹿川上祝子線 1970 6.5 3.3 ○ ○ ○ R5 Ⅰ - -

398 北川 猪之島橋 ｲﾉｼﾏﾊｼ 猪ノ島刈鉢線 1960 38.4 4.8 ○ ○ ○ R5 Ⅰ - -

399 北方 １号橋2 1ｺﾞｳｷﾖｳ2 上鹿川上祝子線 1948 12.0 3.0 ○ ○ R3 Ⅰ - -

400 旧延岡 蛇谷橋 ｼﾞﾔﾀﾞﾆﾊﾞｼ 桜ケ丘通線 2001 63.0 12.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

401 北浦 鉄ケ谷１号橋 ﾃﾂｶﾞﾀﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ 鉄ケ谷線 1976 3.2 3.0 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

402 北川 深崎橋 ﾌｶｻﾞｷﾊｼ 上替崎深瀬線 1965 131.7 3.6 ○ ○ ○ R5 Ⅰ - -

403 北浦 無名３号橋2 ﾑﾒｲ3ｺﾞｳﾊｼ2 イヤザメ橋ケ谷線 1976 6.1 3.0 ○ ○ R3 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

404 旧延岡 新汐見橋 ｼﾝｼｵﾐ ﾊﾞｼ 柚の木田大武線 1979 23.0 8.6 ○ ○ R4 Ⅰ - -

405 旧延岡 新友内橋 ｼﾝﾄﾓｳﾁﾊﾞｼ 牧二ツ島線 2002 27.2 13.2 ○ ○ R4 Ⅰ - -

406 旧延岡 友内橋 ﾄﾓｳﾁﾊﾞｼ 無鹿二ツ島線 2018 37.7 8.0 ○ ○ R3 Ⅰ - -

407 旧延岡 森木橋 ﾓﾘｷﾊﾞｼ 下祝子稲葉崎線 1935 5.0 3.9 ○ ○ R6 Ⅰ - -

408 旧延岡 第３須美江橋 ﾀﾞｲｻﾝｽﾐｴﾊﾞｼ 須美江海岸線 1968 35.1 7.7 ○ ○ R5 Ⅰ - -

409 北浦 あさひ橋 ｱｻﾋﾊﾞｼ 古江学校2号線 1965 18.0 5.3 ○ ○ R5 Ⅰ - -

410 北川 無名橋8 ﾑﾒｲﾊｼ8 上大鶴堂ノ元線 1975 2.5 4.4 ○ ○ R3 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.3 1.0

411 北浦 波帰橋 ﾊｷﾊﾞｼ 梅木大井線 1986 19.5 7.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

412 旧延岡 妙田１号橋 ﾐﾖｳﾃﾞﾝ 1 ｺﾞｳﾊﾞｼ 環境センター1号線 1974 25.5 10.8 ○ ○ R5 Ⅰ - -

413 北浦 １号橋14 1ｺﾞｳｷﾖｳ14 樽水谷光線 1983 3.8 3.8 ○ ○ R3 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工,表面被覆工 0.6 2.0

414 北浦 阿蘇橋 ｱｿﾊﾞｼ 阿蘇下阿蘇線 1964 8.0 6.1 ○ ○ R5 Ⅰ - -

415 北川 鐙橋 ｱﾌﾞﾐﾊｼ 鐙線 1934 32.6 6.7 ○ ○ ○ R5 Ⅰ ※R4年度修繕済 - -

416 旧延岡 口広橋 ｸﾁﾋﾛ ﾊﾞｼ 横谷線 1993 31.4 7.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

417 旧延岡 丸ヶ島橋 ﾏﾙｶﾞｼﾏﾊｼ 出北長浜3号線 1989 4.3 8.0 ○ ○ R6 Ⅰ - -

418 旧延岡 黒岩橋 ｸﾛｲﾜﾊﾞｼ 大野森木線 1972 85.6 2.8 ○ ○ R6 Ⅰ - -

419 北浦 本口橋 ﾎﾝｸﾞﾁﾊﾞｼ 梅木大井線 2012 18.3 7.9 ○ ○ R4 Ⅰ - -

420 北方 黒原２号橋 ｸﾛﾊﾞﾙ2ｺﾞｳｷｮｳ 笠下山口線 2001 17.7 8.2 ○ ○ ○ R5 Ⅰ - -

421 北方 下ノ原１号橋 ｼﾓﾉﾊﾙ1ｺﾞｳｷｮｳ 下たの原米取線 1947 6.5 3.7 ○ ○ ○ R5 Ⅰ - -

422 旧延岡 鳴滝橋 ﾅﾙﾀｷﾊﾞｼ 貝の畑舞野線 1982 12.6 5.1 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.9 3.0

423 北川 石原橋 ｲｼﾊﾞﾗﾊｼ 栗木石原山線 1969 35.0 3.6 ○ ● ● ○ ○ R5 Ⅰ - -

424 旧延岡 大川橋 ｵｵｶﾜ ﾊﾞｼ 須美江新開線 1968 20.0 3.0 ○ ○ R6 Ⅰ - -

425 旧延岡 祝子清流橋 ﾎｳﾘｾｲﾘｭｳﾊｼ 宇和田大峡線 1992 119.0 9.9 ○ ○ R5 Ⅰ - -

426 旧延岡 岩熊大橋 ｲﾜｸﾏｵｵﾊｼ 岩熊大橋線 1997 265.0 8.8 ○ ○ R5 Ⅰ - -

427 旧延岡 大峡５号橋 ｵｵｶｲ5ｺﾞｳﾊｼ 大峡4号線 1940 4.0 3.7 ○ ○ R5 Ⅰ - -

428 北川 深瀬大橋 ﾌｶｾｵｵﾊｼ 六条細見線 2004 156.0 8.2 ○ ○ R4 Ⅰ - -

429 北川 白石橋 ｼﾗｲｼﾊｼ 山瀬白石前水流線 2008 142.3 9.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

430 旧延岡 野地７号橋1 ﾉｼﾞ7ｺﾞｳﾊｼ1 野地28号線 1976 4.7 3.0 ○ ○ R2 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

431 旧延岡 内山２号橋 ｳﾁﾔﾏ2ｺﾞｳﾊｼ 内山線 1968 7.0 3.7 ○ ○ ○ R6 Ⅰ - -

432 旧延岡 鵜戸尻橋 ｳﾄﾞｼﾞﾘﾊﾞｼ 熊野江別府線 1970 26.0 4.8 ○ ○ R5 Ⅰ - -

433 旧延岡 第二沖田橋 ﾀﾞｲ 2 ｵｷﾀﾊﾞｼ 平原小野線 1990 52.8 7.5 ○ ○ R4 Ⅰ - -

434 北川 葛葉橋 ｸｽﾞﾊﾞ ﾊﾞｼ 葛場波帰荒平山線 1960 58.5 5.5 ○ ○ R2 Ⅰ - -

435 北浦 天神橋2 ﾃﾝｼﾞﾝ ﾊﾞｼ2 市振宮野浦線 1975 13.4 7.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

436 旧延岡 赤水６号橋 ｱｶﾐｽﾞ6ｺﾞｳﾊｼ 赤水3号線 1959 2.3 2.2 ● ○ ○ R6 Ⅰ ※R5年度修繕済 - -

437 旧延岡 尾崎１号橋 ｵｻﾞｷ1ｺﾞｳﾊｼ 下祝子稲葉崎線 1950 5.0 4.7 ○ ○ ○ R5 Ⅰ - -

438 旧延岡 佐野橋 ｻﾉﾊﾞｼ 下祝子稲葉崎線 1972 10.1 5.5 ○ ○ R6 Ⅰ - -

439 旧延岡 尾崎５号橋 ｵｻﾞｷ5ｺﾞｳﾊｼ 下祝子稲葉崎線 1972 2.0 4.0 ○ ○ ○ R5 Ⅰ - -

440 北川 曽立橋 ｿﾀﾞﾁﾊﾞｼ 曽立屋形原線 1932 4.1 8.8 ○ ○ R2 Ⅰ - -
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441 旧延岡 赤水４号橋 ｱｶﾐｽﾞ4ｺﾞｳﾊｼ 赤水1号線 1959 2.4 2.3 ○ ○ R6 Ⅰ - -

442 旧延岡 安井５号橋 ﾔｽｲ5ｺﾞｳﾊｼ 追内安井線 1969 3.8 1.7 ○ ○ R6 Ⅰ - -

443 旧延岡 中橋1 ﾅｶﾊﾞｼ1 中橋通線 1975 24.8 6.5 ○ ○ R4 Ⅰ - -

444 旧延岡 櫛津１号橋 ｸｼﾂ1ｺﾞｳﾊｼ 櫛津2号線 1974 20.6 6.2 ○ ○ R6 Ⅰ ※R5年度県河川改修事業に伴い架替済 - -

445 北方 ４号橋1 4ｺﾞｳﾊｼ1 槇峰美々地線 1947 6.3 4.5 ○ ○ R2 Ⅰ - -

446 北方 槇峰橋 ﾏｷﾐﾈﾊﾞｼ 槇峰八戸2号線 1952 35.4 3.6 ○ ○ R2 Ⅰ - -

447 北川 川坂大橋 ｶﾜｻﾞｶｵｵﾊｼ 竹瀬宮原線 1998 215.0 9.3 ○ ○ ○ R5 Ⅰ - -

448 旧延岡 上伊形１４号橋 ｶﾐｲｶﾞﾀ14ｺﾞｳﾊｼ 上伊形12号線 1937 2.6 2.0 ○ ○ R6 Ⅰ - -

449 旧延岡 上伊形１２号橋 ｶﾐｲｶﾞﾀ12ｺﾞｳﾊｼ 上伊形6号線 2005 2.3 5.5 ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工ひび 0.3 1.0

450 旧延岡 小野１０号橋 ｺﾉ10ｺﾞｳﾊｼ 小野8号線 1912 2.8 2.0 ○ ○ ○ R3 Ⅰ - -

451 北浦 天神橋3 ﾃﾝｼﾞﾝ ﾊﾞｼ3 北中天神橋線 1981 13.0 3.0 ○ ○ R6 Ⅰ - -

452 北川 足久橋（潜水橋） ｱｼﾋﾞｻﾊｼ 猪ノ島瀬口前線 1961 61.5 2.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

453 旧延岡 粟野名橋 ｱﾜﾉﾐｮｳﾊﾞｼ 大武無鹿線 2004 2.7 12.7 ○ ○ R5 Ⅰ - -

454 北川 清蔵橋 ｾｲｿﾞｳﾊﾞｼ 八戸前水流下赤前水流線 1963 25.2 6.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

455 北川 天神橋1 ﾃﾝｼﾞﾝ ﾊﾞｼ1 木戸屋岩スリ線 1963 15.0 3.5 ○ ○ R4 Ⅰ - -

456 北方 獺越橋1 ｳｿｺﾞｴ ﾊﾞｼ1 駄小屋うそ越線 1972 30.0 4.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

457 北浦 蕨原橋 ﾜﾗﾋﾞﾊﾗﾊﾞｼ 蕨原線 1965 16.3 2.3 ○ ○ R5 Ⅰ - -

458 北浦 長谷川内橋 ﾊｾｶﾞﾜｳﾁﾊﾞｼ 長谷川内線 1964 20.2 2.7 ○ ○ R5 Ⅰ - -

459 北方 黒原１号橋 ｸﾛﾊﾞﾙ1ｺﾞｳｷｮｳ 笠下山口線 2003 14.5 8.7 ○ ○ ○ R5 Ⅰ - -

460 旧延岡 御堂原橋 ﾐﾄﾞｳﾊﾗﾊﾞｼ 岡元曽木線 1991 10.9 7.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

461 旧延岡 下伊形１号橋 ｼﾓｲｶﾞﾀ1ｺﾞｳﾊｼ 小ヶ倉線 1970 4.7 3.0 ○ ○ R6 Ⅰ - -

462 旧延岡 差木野４号橋 ｻｼｷﾉ4ｺﾞｳﾊｼ 差木野村中6号線 1967 5.0 3.5 ○ ○ R5 Ⅰ - -

463 北川 山ノ神橋 ﾔﾏﾉｶﾐﾊｼ ヒグリ風呂ケ迫線 1971 14.9 4.2 ○ ○ ○ R5 Ⅰ - -

464 北川 無名橋6 ﾑﾒｲﾊｼ6 ヒグリ風呂ケ迫線 1971 10.0 4.3 ○ ○ ○ R5 Ⅰ - -

465 旧延岡 上伊形１０号橋 ｶﾐｲｶﾞﾀ10ｺﾞｳﾊｼ 上伊形4号線 1988 2.2 3.6 ○ ○ R6 Ⅰ ひび割れ注入工,断面修復工 0.3 1.0

466 旧延岡 共栄橋 ｷｮｳｴｲﾊﾞｼ 中島南駅線 1964 11.2 5.7 ○ ○ R2 Ⅰ - -

467 北方 黒仁田跨道橋 ｸﾛﾆﾀｺﾄﾞｳｷｮｳ 吐合肥育センター線 2008 19.0 4.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

468 旧延岡 内山４号橋 ｳﾁﾔﾏ4ｺﾞｳﾊｼ 内山5号線 1966 6.0 2.3 ○ ○ R4 Ⅰ - -

469 旧延岡 寺畑２号橋 ﾃﾗﾊﾀｴｺﾞｳﾊｼ 寺畑線 1951 4.2 2.1 ○ ○ R4 Ⅰ - -

470 北川 舟渡橋 ﾌﾅﾄﾊｼ 谷向小原線 1984 64.0 5.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

471 北川 大崩橋 ｵｵｸｴﾊﾞｼ 橋場小野原山線 2008 20.4 4.1 ○ ○ R2 Ⅰ - -

472 旧延岡 柚木２号橋 ﾕｷﾞ2ｺﾞｳﾊｼ 柚木2号線 1962 3.7 3.2 ○ ○ R6 Ⅰ - -

473 北方 無名橋11 ﾑﾒｲﾊｼ11 笠下山口線 1986 4.9 8.3 ○ ○ R2 Ⅰ - -

474 北川 矢立谷橋 ﾔﾀﾃﾀﾆﾊﾞｼ 木戸屋岩スリ線 1970 17.5 3.5 ● ○ ○ R2 Ⅰ ※R5年度修繕済 - -

475 旧延岡 小川跨道橋 ｺｶﾞﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ 小川6号線 2007 36.0 4.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

476 旧延岡 無名橋１-18 ﾑﾒｲﾊｼ1-18 岡元3号線 1970 4.8 4.0 ○ ○ R3 Ⅰ - -

477 旧延岡 鯨２号橋 ｸｼﾞﾗ2ｺﾞｳﾊｼ 石田鯨線 1962 8.3 3.7 ○ ○ R3 Ⅰ - -

478 旧延岡 阿座美橋 ｱｻﾞﾐ ﾊﾞｼ 宝蔵寺通線 1994 20.9 7.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

479 北浦 せせらぎ橋 ｾｾﾗｷﾞﾊﾞｼ 末越線 2003 15.2 7.2 ○ ○ R4 Ⅰ - -

480 旧延岡 祝子１号橋 ﾎｳﾘ1ｺﾞｳﾊｼ 下祝子稲葉崎線 1949 3.4 4.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

481 旧延岡 管理橋 ｶﾝﾘ ﾊﾞｼ 夏田3号線 1989 16.0 3.4 ○ ○ R6 Ⅰ - -

482 北川 椿谷橋 ﾂﾊﾞｷﾀﾆﾊｼ 上大鶴西ノ内線 1962 6.0 3.1 ○ ○ R4 Ⅰ - -

483 北川 多良田橋 ﾀﾗﾀﾊﾞｼ 八ケ迫山惣別当線 1960 3.0 4.8 ○ ○ R2 Ⅰ - -

484 旧延岡 時広３号橋 ﾄｷﾋﾛ 3 ｺﾞｳﾊﾞｼ 行縢時広線 1989 18.8 3.6 ○ ○ R4 Ⅰ - -

485 北方 １号橋9 1ｺﾞｳｷﾖｳ9 尾払線 1972 5.0 3.7 ○ ○ R2 Ⅰ - -

 - 18 -



延岡市　橋梁点検計画・修繕計画

橋梁名 （フリガナ） R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

幅員
(m)

点検計画：◯  修繕計画：●  撤去・移管等：▲

点検
年度

施設毎
の判定
区分

講ずる措置の内容

〈判定区分〉Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります

№ 地域

施設名

路線名
架設
年次

（西暦）

橋長
(m)

設計費
（百万円）

事業費
（百万円）

486 北方 ２号橋4 2ｺﾞｳﾊｼ4 曽木唐立線 1968 7.0 3.5 ○ ○ R2 Ⅰ - -

487 旧延岡 川島３号橋 ｶﾜｼﾏ3ｺﾞｳﾊｼ 川島荒平線 1963 4.8 7.6 ○ ○ R5 Ⅰ - -

488 旧延岡 無鹿１０号橋 ﾑｼｶ10ｺﾞｳﾊｼ 無鹿10号線 1953 2.6 2.4 ○ ○ R5 Ⅰ - -

489 旧延岡 無鹿１２号橋 ﾑｼｶ12ｺﾞｳﾊｼ 無鹿牧1号線 1953 3.1 3.0 ○ ○ R5 Ⅰ - -

490 旧延岡 妙田２号橋 ﾐﾖｳﾃﾞﾝ2ｺﾞｳ ｷﾖｳ 環境センター3号線 1984 20.6 7.2 ○ ○ R5 Ⅰ - -

491 旧延岡 下伊形４号橋 ｼﾓｲｶﾞﾀ4ｺﾞｳﾊｼ 下伊形5号線 1970 4.4 1.7 ○ ○ R6 Ⅰ - -

492 旧延岡 粟野名３号橋 ｱﾜﾉﾐｮｳ3ｺﾞｳﾊｼ 無鹿牧線 1953 2.5 4.0 ○ ○ R5 Ⅰ - -

493 北浦 下阿蘇橋 ｼﾓｱｿﾊﾞｼ 熊野江下阿蘇線 1964 9.0 6.0 ○ ○ R5 Ⅰ - -

494 旧延岡 五反田橋 ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ 五反田線 2001 15.6 7.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

495 北川 長谷橋2 ﾅｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ2 木戸屋岩スリ線 1977 15.0 4.5 ○ ○ R4 Ⅰ - -

496 旧延岡 尾崎２号橋 ｵｻﾞｷ2ｺﾞｳﾊｼ 小山尾崎線 1979 7.2 4.0 ○ ○ R6 Ⅰ - -

497 北方 １号橋8 1ｺﾞｳｷﾖｳ8 猿渡楠八重線 1948 14.0 3.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

498 北方 １号橋6 1ｺﾞｳｷﾖｳ6 笠下伊原線 1948 12.0 2.6 ○ ○ R2 Ⅰ - -

499 北方 ２号橋5 2ｺﾞｳﾊｼ5 笠下伊原線 1948 6.0 2.7 ○ ○ R2 Ⅰ - -

500 北方 船木谷橋 ﾌﾅｷﾀﾆﾊﾞｼ 駄小屋うそ越線 1982 7.0 5.4 ○ ○ R3 Ⅰ - -

501 旧延岡 石田橋 ｲｼﾀﾞﾊｼ 石田伊形線 2001 18.5 4.5 ○ ○ R6 Ⅰ - -

502 旧延岡 無名橋１-49 ﾑﾒｲﾊｼ1-49 長浜街区公園線 2009 3.8 10.6 ○ ○ R6 Ⅰ - -

503 旧延岡 差木野１０号橋 ｻｼｷﾉ10ｺﾞｳﾊｼ 差木野14号線 1988 4.0 3.0 ○ ○ R5 Ⅰ - -

504 北浦 市尾内橋 ｲﾁﾋﾞｳﾁﾊﾞｼ 市尾内蒲江線 1991 14.6 6.5 ○ ○ R4 Ⅰ - -

505 旧延岡 田原橋 ﾀﾊﾞﾙ ﾊﾞｼ 小峰9号線 1986 29.7 5.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

506 旧延岡 尾須田橋 ｵｽﾀﾞﾊﾞｼ 沖田ダム周回線 1994 17.5 4.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

507 旧延岡 川原崎２号橋 ｶﾜﾗｻﾞｷ2ｺﾞｳﾊｼ 昭和中川原通線 1986 9.2 10.7 ○ ○ R4 Ⅰ - -

508 北川 松葉橋 ﾏﾂﾊﾞﾊｼ 鳥居ケ原線 1987 32.0 3.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

509 北方 桑水流笠下橋 ｸﾜｽﾞﾙｶｻｼﾀﾊｼ 桑水流笠下線 1999 5.5 6.3 ○ ○ R2 Ⅰ - -

510 旧延岡 僧都浜橋 ｿﾄﾊﾏﾊｼ 流川線 1985 3.5 6.4 ○ ○ R6 Ⅰ - -

511 北川 第６矢ケ内橋 ﾀﾞｲ6ﾔｶﾞｳﾁﾊｼ 矢ケ内3号線 1987 11.5 4.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

512 旧延岡 夏田２号橋 ﾅﾂﾀ2ｺﾞｳﾊｼ 下祝子稲葉崎線 1988 13.0 7.1 ○ ○ R4 Ⅰ - -

513 旧延岡 キネ土橋 ｷﾈﾄﾞﾊｼ 長浜11号線 2016 5.0 5.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

514 旧延岡 富美山橋 ﾄﾐﾔﾏﾊｼ 富美山山月1号線 1974 3.0 5.4 ○ ○ ○ R5 Ⅰ - -

515 旧延岡 差木野３号橋 ｻｼｷﾉ3ｺﾞｳﾊｼ 差木野村中線 1973 2.5 3.8 ○ ○ R6 Ⅰ - -

516 北浦 ２号橋12 2ｺﾞｳﾊｼ12 下阿蘇キャンプ場線 1994 2.5 3.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

517 北浦 １号橋17 1ｺﾞｳｷﾖｳ17 下阿蘇キャンプ場線 1994 2.5 3.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

518 旧延岡 無名橋１-48 ﾑﾒｲﾊｼ1-48 平原37号線 2008 3.5 7.4 ○ ○ R2 Ⅰ - -

519 旧延岡 長浜４号橋 ﾅｶﾞﾊﾏ4ｺﾞｳﾊｼ 長浜妙田線 1989 5.2 8.6 ○ ○ R6 Ⅰ - -

520 旧延岡 大峡２号橋 ｵｵｶｲ2ｺﾞｳﾊｼ 竹谷神社線 1954 4.0 5.9 ○ ○ R5 Ⅰ - -

521 旧延岡 天下８号橋 ｱﾓﾘ8ｺﾞｳﾊｼ 天下10号線 1961 3.4 3.5 ○ ○ R4 Ⅰ - -

522 旧延岡 無鹿５号橋 ﾑｼｶ5ｺﾞｳﾊｼ 無鹿6号線 1953 2.1 6.5 ○ ○ R5 Ⅰ - -

523 旧延岡 無鹿７号橋 ﾑｼｶ7ｺﾞｳﾊｼ 無鹿7号線 1953 2.3 2.9 ○ ○ R5 Ⅰ - -

524 旧延岡 無鹿１６号橋 ﾑｼｶ16ｺﾞｳﾊｼ 無鹿牧4号線 1953 2.4 5.8 ○ ○ R5 Ⅰ - -

525 旧延岡 粟野名２号橋 ｱﾜﾉﾐｮｳ2ｺﾞｳﾊｼ 無鹿牧線 1953 2.8 3.6 ○ ○ R5 Ⅰ - -

526 旧延岡 無鹿４号橋 ﾑｼｶ4ｺﾞｳﾊｼ 無鹿6号線 1953 2.2 3.3 ○ ○ R5 Ⅰ - -

527 旧延岡 無名橋１-46 ﾑﾒｲﾊｼ1-46 共栄町2号線 1964 2.1 4.0 ○ ○ R6 Ⅰ - -

528 旧延岡 稲葉崎３号橋 ｲﾅﾊﾞｻﾞｷ3ｺﾞｳﾊｼ 稲葉崎14号線 1953 3.1 7.4 ●○ ○ R5 Ⅰ ※R5年度修繕済 - -

529 北浦 長畑１号橋 ﾅｶﾞﾊﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ 長畑線 1965 8.4 2.2 ○ ○ R6 Ⅰ ※R4年度修繕済 - -

530 旧延岡 鹿小路山田橋 ｶｼｮｳｼﾞﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ 鹿小路山田線 1949 4.2 4.0 ●○ ○ R5 Ⅰ ※R5年度修繕済 - -
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延岡市　橋梁点検計画・修繕計画

橋梁名 （フリガナ） R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

幅員
(m)

点検計画：◯  修繕計画：●  撤去・移管等：▲

点検
年度

施設毎
の判定
区分

講ずる措置の内容

〈判定区分〉Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります

№ 地域

施設名

路線名
架設
年次

（西暦）

橋長
(m)

設計費
（百万円）

事業費
（百万円）

531 旧延岡 古舞ヶ野２号橋 ﾌﾙﾏｲｶﾞﾉ2ｺﾞｳﾊｼ 鹿狩瀬行縢線 1972 4.5 3.4 ● ○ ○ R3 Ⅰ ※R5年度修繕済 - -

532 旧延岡 須佐４号橋 ｽｻ4ｺﾞｳﾊｼ 須佐村中線 1972 6.7 4.4 ○ ○ R5 Ⅰ - -

533 北川 丹仙橋 ﾀﾝｾﾝﾊｼ 万田無田線 1967 10.4 5.7 ○ ○ ○ R5 Ⅰ - -

534 北浦 市ノ内１号橋 ｲﾁﾉｳﾁ1ｺﾞｳﾊｼ 下塚市ノ内2号線 1966 10.0 2.4 ○ ○ R5 Ⅰ - -

535 旧延岡 横谷橋 ﾖｺﾀﾆﾊﾞｼ 横谷線 1993 3.4 20.8 ○ ○ R2 Ⅰ - -

536 北浦 松の木橋 ﾏﾂﾉｷﾊﾞｼ 野地久保畠松ノ木線 1991 9.0 3.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

537 北浦 市ノ内２号橋 ｲﾁﾉｳﾁ2ｺﾞｳﾊｼ 下塚市ノ内2号線 1966 2.6 2.8 ○ ○ R4 Ⅰ - -

538 北浦 歌糸橋 ｳﾀｲﾄﾊﾞｼ 中村渡瀬橋線 1960 4.1 4.2 ○ ○ R4 Ⅰ - -

539 旧延岡 無名橋１-36 ﾑﾒｲﾊｼ1-36 伊原堺谷線 1962 4.1 4.3 ○ ○ ○ R6 Ⅰ - -

540 北浦 無名橋18 ﾑﾒｲﾊｼ18 中村渡瀬橋線 1959 2.8 4.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

541 北川 三足橋 ﾐﾀｼﾊｼ 俵野坂口線 1966 7.0 5.6 ○ ○ R4 Ⅰ - -

542 北川 俵野橋 ﾋｮｳﾉﾊｼ 俵野坂口線 1966 12.5 4.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

543 北川 奥田溝橋 ｵｸﾀﾞﾐｿﾞﾊｼ 俵野坂口線 1966 5.5 5.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

544 北川 古谷橋 ｺﾀﾆﾊﾞｼ 八戸前水流下赤前水流線 1963 5.4 7.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

545 旧延岡 無名橋１-28 ﾑﾒｲﾊｼ1-28 天下24号線 1961 4.3 4.1 ○ ○ ○ R6 Ⅰ - -

546 北川 無名橋10 ﾑﾒｲﾊｼ10 吉原堂ノ元線 1948 5.5 4.2 ○ ○ R2 Ⅰ - -

547 北川 山瀬上橋 ﾔﾏｾｶﾐﾊｼ 山瀬白石前水流線 1967 6.0 3.9 ○ ○ R2 Ⅰ - -

548 北川 山瀬中橋 ﾔﾏｾﾅｶﾊｼ 山瀬白石前水流線 1967 5.6 3.9 ○ ○ R2 Ⅰ - -

549 北川 無名橋１-50 ﾑﾒｲﾊｼ1-50 橋岸鍵浦線 1966 8.2 4.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

550 北川 無名橋２-5 ﾑﾒｲﾊｼ2-5 橋岸鍵浦線 1966 10.8 4.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

551 北川 足久橋 ｱｼﾋﾞｻﾊｼ 猪ノ島瀬口前線 1964 4.5 4.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

552 旧延岡 須佐３号橋 ｽｻ3ｺﾞｳﾊｼ 須佐南北線 1952 4.5 5.0 ○ ○ R6 Ⅰ - -

553 旧延岡 須佐８号橋 ｽｻ8ｺﾞｳﾊｼ 須佐東西5号線 1952 4.0 2.6 ○ ○ R6 Ⅰ - -

554 旧延岡 鹿小路２号橋 ｶｼｮｳｼﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ 鹿小路3号線 1949 6.2 3.8 ○ ○ R6 Ⅰ - -

555 旧延岡 古舞ヶ野４号橋 ﾌﾙﾏｲｶﾞﾉ4ｺﾞｳﾊｼ 鹿狩瀬行縢線 1972 2.0 4.0 ○ ○ R6 Ⅰ - -

556 北川 伊良原橋 ｲﾗﾜﾗﾊｼ 伊良原線 1966 4.1 3.0 ○ ○ R3 Ⅰ - -

557 旧延岡 旧行縢橋 ｷｭｳﾑｶﾊﾞｷﾊｼ 古歌線 1964 12.8 3.6 ○ ○ R3 Ⅰ - -

558 旧延岡 松山小橋 ﾏﾂﾔﾏｺﾊｼ 松山中通線 2005 20.4 7.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

559 旧延岡 松山６号橋 ﾏﾂﾔﾏ6ｺﾞｳﾊﾞｼ 松山3号線 2003 24.1 6.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

560 北方 藤の木４号橋 ﾌｼﾞﾉｷ4ｺﾞｳｷｮｳ 藤の木線 1960 7.0 3.6 ○ ○ R2 Ⅰ - -

561 北方 八峡上橋 ﾔｶｲｶﾐ ﾊﾞｼ 八峡三ケ村線 1989 16.9 5.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

562 旧延岡 平中橋 ﾋﾗﾅｶﾊﾞｼ 平南北線 1981 16.5 5.0 ○ ● ● ○ R5 Ⅰ - -

563 旧延岡 山口橋 ﾔﾏｸﾞﾁﾊﾞｼ 山口橋線 1993 40.4 5.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

564 旧延岡 桜ケ丘６号橋 ｻｸﾗｶﾞｵｶ 6 ｺﾞｳﾊﾞｼ 蛇谷川2号線 1992 16.4 3.0 ○ ○ R6 Ⅰ - -

565 北川 長島橋 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾞｼ 野鶴的野線 1975 19.5 6.0 ○ ● ● ○ ○ R5 Ⅰ - -

566 北方 松崎橋 ﾏﾂｻﾞｷﾊﾞｼ 松崎線 2004 16.9 5.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

567 北方 下藤の木橋 ｼﾓﾌｼﾞﾉｷﾊﾞｼ 長瀬屋方原線 1988 27.0 4.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

568 旧延岡 川原崎１号橋 ｶﾜﾗｻﾞｷ1ｺﾞｳﾊｼ 二硫化通線 1987 5.0 7.3 ○ ○ R5 Ⅰ - -

569 旧延岡 大武３号橋 ｵｵﾀｹ3ｺﾞｳﾊｼ 大武南北2号線 1994 3.0 4.3 ○ ○ R5 Ⅰ - -

570 旧延岡 無名橋１-16 ﾑﾒｲﾊｼ1-16 川原崎3号線 1987 3.0 6.0 ○ ○ R6 Ⅰ - -

571 旧延岡 差木野６号橋 ｻｼｷﾉ6ｺﾞｳﾊｼ 差木野東通線 1976 2.0 4.3 ○ ○ R5 Ⅰ - -

572 旧延岡 無鹿１３号橋 ﾑｼｶ13ｺﾞｳﾊｼ 無鹿牧2号線 2010 9.7 2.5 ○ ○ R6 Ⅰ - -

573 旧延岡 無鹿２号橋 ﾑｼｶ2ｺﾞｳﾊｼ 無鹿牧線 2010 10.3 5.5 ○ ○ R6 Ⅰ - -

574 旧延岡 宮下橋 ﾐﾔｼﾀﾊﾞｼ 竹谷神社線 1976 5.4 5.4 ● ○ ○ R6 Ⅰ ※R5年度修繕済 - -

575 旧延岡 古舞ヶ野１号橋 ﾌﾙﾏｲｶﾞﾉ1ｺﾞｳﾊｼ 鹿狩瀬行縢線 1999 3.0 6.0 ●○ ○ ○ R5 Ⅰ ※R5年度修繕済 - -
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延岡市　橋梁点検計画・修繕計画

橋梁名 （フリガナ） R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

幅員
(m)

点検計画：◯  修繕計画：●  撤去・移管等：▲

点検
年度

施設毎
の判定
区分

講ずる措置の内容

〈判定区分〉Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※計画内容は、今後の点検結果や調査等により適宜変更となる場合があります

№ 地域

施設名

路線名
架設
年次

（西暦）

橋長
(m)

設計費
（百万円）

事業費
（百万円）

576 旧延岡 クレアパーク歩道橋 ｸﾚｱﾊﾟｰｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ クレアパーク歩道橋線 2011 25.0 2.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

577 旧延岡 夏田８号橋 ﾅﾂﾀ8ｺﾞｳﾊｼ 夏田2号線 1978 8.8 4.0 ○ ○ R6 Ⅰ - -

578 旧延岡 夏田３号橋 ﾅﾂﾀ3ｺﾞｳﾊｼ 夏田線 1976 8.6 6.0 ○ ○ R6 Ⅰ - -

579 旧延岡 桜ケ丘３号橋 ｻｸﾗｶﾞｵｶ3ｺﾞｳﾊｼ 桜ケ丘19号線 2000 11.1 6.2 ○ ○ R6 Ⅰ - -

580 旧延岡 須佐２号橋 ｽｻ2ｺﾞｳﾊｼ 椎の木線 1991 3.5 17.3 ○ ○ R5 Ⅰ - -

581 北方 亀ヶ崎橋 ｶﾒｶﾞｻｷﾊｼ 城打扇線 2011 8.0 4.2 ○ ○ R2 Ⅰ - -

582 北方 １号橋11 1ｺﾞｳｷﾖｳ11 椎葉内線 2014 4.4 5.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

583 旧延岡 江良橋 ｴﾗﾊﾞｼ 江良線 1980 4.0 6.1 ○ ○ R5 Ⅰ - -

584 旧延岡 鯨１号橋 ｸｼﾞﾗ1ｺﾞｳﾊｼ 石田鯨線 2021 4.8 2.9 ○ ○ R6 Ⅰ - -

585 北川 無名橋２号橋 ﾑﾒｲｷｮｳ2ｺﾞｳｷｮｳ 橋場小野原山線 1977 8.0 3.5 ○ ○ R2 Ⅰ - -

586 北方 無名橋１-51 ﾑﾒｲﾊｼ1-51 笠下岩土原線 2011 5.8 3.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

587 北方 第１号橋 ﾀﾞｲ1ｺﾞｳﾊｼ 川水流東原線 1985 3.5 2.0 ○ ○ R3 Ⅰ - -

588 北方 高良谷橋 ﾀｶﾗﾀﾆﾊｼ 長野線 2001 7.8 4.0 ○ ○ R3 Ⅰ - -

589 旧延岡 妙田橋 ﾐｮｳﾃﾞﾝﾊﾞｼ 東浜砂線 1985 6.9 15.1 ○ ○ R6 Ⅰ - -

590 北浦 蝉橋 ｾﾐﾊﾞｼ 蝉三月河内線 2012 2.7 11.5 ○ ○ R6 Ⅰ - -

591 旧延岡 片田３号橋 ｶﾀﾀﾞ3ｺﾞｳﾊｼ 片田中央団地2号線 1973 2.1 5.6 ○ ○ ○ R6 Ⅰ ※R5年度修繕済 - -

592 旧延岡 大峡７号橋 ｵｵｶｲ7ｺﾞｳﾊｼ 大峡6号線 1998 3.6 3.6 ○ ○ R5 Ⅰ - -

593 旧延岡 竹下橋 ﾀｹｼﾀﾊﾞｼ 別府平和橋通線 1976 13.8 6.6 ○ ○ R4 Ⅰ - -

594 旧延岡 第２大峡橋 ﾀﾞｲ2ｵｵｶｲﾊｼ 無鹿大峡線 1985 12.0 8.5 ○ ○ R4 Ⅰ - -

595 旧延岡 上伍反田橋 ｶﾐｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ 上伍反田橋線 2002 13.1 6.3 ○ ○ R5 Ⅰ - -

596 旧延岡 無名橋１-41 ﾑﾒｲﾊｼ1-41 下伊形13号線 2010 3.5 4.6 ○ ○ R6 Ⅰ - -

597 旧延岡 不動１号橋 ﾌﾄﾞｳ1ｺﾞｳﾊｼ 不動参道線 1987 7.0 5.7 ○ ○ R6 Ⅰ - -

598 旧延岡 川原崎４号橋 ｶﾜﾗｻｷ4ｺﾞｳﾊｼ 川原崎1号線 1990 7.7 3.8 ○ ○ R6 Ⅰ - -

599 旧延岡 無名橋１-17 ﾑﾒｲﾊｼ1-17 川原崎4号線 1987 2.5 5.3 ○ ○ R6 Ⅰ - -

600 旧延岡 無鹿１１号橋 ﾑｼｶ11ｺﾞｳﾊｼ 無鹿牧1号線 2010 9.7 2.5 ○ ○ R6 Ⅰ - -

601 旧延岡 無鹿１７号橋 ﾑｼｶ17ｺﾞｳﾊｼ 無鹿稲葉崎線 2010 11.5 5.7 ○ ○ R6 Ⅰ - -

602 北方 中島橋 ﾅｶｼﾏﾊﾞｼ 長野本村線 1989 8.5 4.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

603 旧延岡 片田５号橋 ｶﾀﾀﾞ5ｺﾞｳﾊｼ 片田12号線 2005 3.5 13.8 ○ ○ ○ R6 Ⅰ - -

604 旧延岡 大武１号橋 ｵｵﾀｹ1ｺﾞｳﾊｼ 粟野名牧線 1977 3.8 5.8 ○ ○ R5 Ⅰ - -

605 北川 武平橋 ﾌﾞﾍｲﾊｼ 橋場小野原山線 1985 13.4 4.8 ○ ○ ○ R5 Ⅰ - -

606 旧延岡 三須２号橋 ﾐｽ2ｺﾞｳﾊｼ 三須7号線 1969 2.4 2.5 ○ ○ R4 Ⅰ - -

607 旧延岡 天下９号橋 ｱﾓﾘ9ｺﾞｳﾊｼ 天下11号線 1961 2.7 4.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

608 旧延岡 真藤２号橋 ｼﾝﾌｼﾞ2ｺﾞｳﾊｼ 真藤線 1967 2.5 4.5 ○ ○ ○ R6 Ⅰ - -

609 旧延岡 天下５号橋 ｱﾓﾘ5ｺﾞｳﾊｼ 吉野天下5号線 1961 4.4 5.1 ○ ○ R4 Ⅰ - -

610 旧延岡 片田４号橋 ｶﾀﾀﾞ4ｺﾞｳﾊｼ 片田11号線 1986 3.2 4.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

611 旧延岡 無名橋１-13 ﾑﾒｲﾊｼ1-13 天下吉野線 1992 3.1 5.3 ○ ○ R2 Ⅰ - -

612 旧延岡 青谷城溝橋 ｱｵﾔｷﾞﾐｿﾞﾊｼ 青谷城線 1994 2.3 6.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

613 旧延岡 柚の木田１号橋 ﾕﾉｷﾀﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ 柚の木田10号線 1981 2.1 4.3 ○ ○ R5 Ⅰ - -

614 旧延岡 無名橋１-9 ﾑﾒｲﾊｼ1-9 大武工業団地線 2002 3.0 15.1 ○ ○ R5 Ⅰ - -

615 旧延岡 大門２号橋 ｵｵｶﾄﾞ2ｺﾞｳﾊｼ 大門1号線 2005 3.2 9.2 ○ ○ R5 Ⅰ - -

616 旧延岡 川原崎５号橋 ｶﾜﾗｻｷ5ｺﾞｳﾊｼ 川原崎24号線 1987 3.0 4.8 ○ ○ R5 Ⅰ - -

617 旧延岡 無名橋１-10 ﾑﾒｲﾊｼ1-10 柚の木田17号線 2003 3.0 4.0 ○ ○ R5 Ⅰ - -

618 旧延岡 冷尻橋 ﾋｴｼﾞﾘﾊﾞｼ 冷尻線 2005 2.5 7.5 ○ ○ R4 Ⅰ - -

619 旧延岡 無名橋１-39 ﾑﾒｲﾊｼ1-39 小野11号線 2005 2.3 6.5 ○ ○ R4 Ⅰ - -

620 旧延岡 沖田３号橋 ｵｷﾀ3ｺﾞｳﾊｼ 沖田4号線 1976 3.5 4.0 ○ ○ ○ R6 Ⅰ - -
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621 旧延岡 下伊形２号橋 ｼﾓｲｶﾞﾀ2ｺﾞｳﾊｼ 石田無田線 1974 4.7 7.1 ○ ○ R6 Ⅰ - -

622 旧延岡 無名橋１-37 ﾑﾒｲﾊｼ1-37 伊形6号線 2011 3.1 4.2 ○ ○ R6 Ⅰ - -

623 北方 別府２号橋 ﾋﾞｭｳ2ｺﾞｳﾊｼ 別府1号線 2014 2.9 4.0 ○ ○ R6 Ⅰ - -

624 旧延岡 粟野名４号橋 ｱﾜﾉﾐｮｳ4ｺﾞｳﾊｼ 粟野名8号線 1991 2.4 38.0 ○ ○ R5 Ⅰ - -

625 旧延岡 無名橋114 ﾑﾒｲﾊｼ114 石田伊形線 2001 2.6 4.3 ○ ○ R6 Ⅰ - -

626 旧延岡 桜並木橋 ｻｸﾗﾅﾐｷﾊﾞｼ 桜ケ丘山突1号線 2004 6.0 8.0 ○ ○ R5 Ⅰ - -

627 旧延岡 須佐５号橋 ｽｻ5ｺﾞｳﾊｼ 須佐2号線 1978 7.2 5.0 ○ ○ R5 Ⅰ - -

628 旧延岡 荒毛橋 ｱﾗｹﾞﾊﾞｼ 沖田ダム周回線 1994 12.5 8.4 ○ ○ R4 Ⅰ - -

629 北浦 無名２号橋2 ﾑﾒｲ2ｺﾞｳﾊｼ2 イヤザメ橋ケ谷線 1980 4.5 3.0 ○ ○ R6 Ⅰ - -

630 旧延岡 大貫１０号橋 ｵｵﾇｷ10ｺﾞｳﾊｼ 人見山東通線 1974 4.7 4.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

631 旧延岡 無名橋１-42 ﾑﾒｲﾊｼ1-42 冷尻2号線 2005 2.9 9.5 ○ ○ R4 Ⅰ - -

632 旧延岡 無名橋１-26 ﾑﾒｲﾊｼ1-26 古川1号線 1988 2.4 6.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

633 旧延岡 無名橋２ ﾑﾒｲﾊｼ2 追内1号線 1988 3.6 4.1 ○ ○ R2 Ⅰ - -

634 旧延岡 無名橋１-19 ﾑﾒｲﾊｼ1-19 吉野8号線 1993 3.4 7.0 ○ ○ ○ R6 Ⅰ - -

635 北浦 小路谷橋 ｺｳｼﾞﾀﾞﾆﾊﾞｼ 古江三川内線 1988 2.7 3.5 ○ ○ R4 Ⅰ - -

636 北川 陰橋 ｶｹﾞﾊﾞｼ 大門藤迫線 1982 11.0 5.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

637 旧延岡 無名橋１-43 ﾑﾒｲﾊｼ1-43 小野31号線 2005 5.8 8.2 ○ ○ R4 Ⅰ - -

638 旧延岡 尾崎４号橋 ｵｻﾞｷ4ｺﾞｳﾊｼ 尾崎2号線 1980 7.1 4.0 ○ ○ R6 Ⅰ - -

639 旧延岡 小野６号橋 ｺﾉ6ｺﾞｳﾊｼ 小野26号線 1980 4.4 4.0 ○ ○ ○ R2 Ⅰ - -

640 旧延岡 岡元１号橋 ｵｶﾓﾄ1ｺﾞｳﾊｼ 岡元4号線 1988 5.1 3.8 ○ ○ R2 Ⅰ - -

641 旧延岡 愛宕さん橋 ｱﾀｺﾞｻﾝﾊﾞｼ 愛宕山公園線 1996 8.6 6.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

642 旧延岡 極天さん橋 ｺﾞｸﾃﾝｻﾝﾊﾞｼ 愛宕山公園線 1995 6.4 8.7 ○ ○ R2 Ⅰ - -

643 北川 山花橋 ﾔﾏﾊﾅﾊｼ 松内槍線 1980 10.4 4.1 ○ ○ R2 Ⅰ - -

644 旧延岡 無名橋１-24 ﾑﾒｲﾊｼ1-24 松山21号線 1987 2.9 5.2 ○ ○ ○ R6 Ⅰ - -

645 北浦 奥河内橋 ｵｸｺﾞｳﾁﾊﾞｼ 桑ノ木水流線 1991 14.6 4.0 ○ ○ R6 Ⅰ - -

646 旧延岡 桜並木２号橋 ｻｸﾗﾅﾐｷ2ｺﾞｳﾊｼ 桜ケ丘33号線 2014 5.7 4.6 ○ ○ R6 Ⅰ - -

647 北川 無名橋１号橋1 ﾑﾒｲｷｮｳ1ｺﾞｳｷｮｳ1 橋場小野原山線 1977 8.4 5.6 ○ ○ R2 Ⅰ - -

648 北浦 １号橋15 1ｺﾞｳｷﾖｳ15 歌糸大野線 1975 3.5 2.6 ○ ○ R6 Ⅰ - -

649 北浦 無名橋17 ﾑﾒｲﾊｼ17 此川線 1987 5.0 3.0 ○ ○ R6 Ⅰ - -

650 旧延岡 無名橋１-45 ﾑﾒｲﾊｼ1-45 沖田ダム周回線 1994 2.8 5.6 ○ ○ R2 Ⅰ - -

651 旧延岡 無名橋１-14 ﾑﾒｲﾊｼ1-14 盛山線 2013 6.0 2.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

652 北川 松ノ元橋 ﾏﾂﾉﾓﾄﾊﾞｼ 矢ケ内前松ノ元線 1977 3.4 2.5 ○ ○ R2 Ⅰ - -

653 旧延岡 石田１号橋 ｲｼﾀﾞ1ｺﾞｳﾊｼ 石田19号線 2007 2.7 4.8 ○ ○ R6 Ⅰ - -

654 旧延岡 無名橋１-8 ﾑﾒｲﾊｼ1-8 祝子水源地線 2006 2.0 6.4 ○ ○ ○ R5 Ⅰ - -

655 北浦 石河内橋 ｲｼｺﾞｳﾁﾊﾞｼ 野々水流石川内線 1994 6.6 4.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

656 北浦 鉄ケ谷２号橋 ﾃﾂｶﾞﾀﾆ2ｺﾞｳｷｮｳ 鉄ケ谷線 1976 3.2 3.0 ○ ○ R2 Ⅰ - -

657 北浦 小畑谷橋 ｵﾊﾞﾀﾀﾞﾆﾊﾞｼ 長畑線 1977 3.4 3.2 ○ ○ R2 Ⅰ - -

658 旧延岡 大峡溝橋１号橋 ｵｵｶｲﾐｿﾞﾊｼ1ｺﾞｳﾊｼ 大峡谷川堤防線 2008 3.0 5.0 ○ ○ R5 Ⅰ - -

659 旧延岡 伊ノ木内橋 ｲﾉｷｳﾁﾊﾞｼ 岡元5号線 1988 10.5 4.0 ○ ○ R3 Ⅰ - -

660 北方 ３号橋4 3ｺﾞｳｷﾖｳ4 桶子線 1978 6.4 3.0 ○ ○ R3 Ⅰ - -

661 北川 無名橋9 ﾑﾒｲﾊｼ9 江湖堂ノ元1号線 1987 11.0 4.0 ○ ○ R3 Ⅰ - -

662 旧延岡 片田２号橋 ｶﾀﾀﾞ2ｺﾞｳﾊｼ 片田村中線 1992 2.3 6.4 ○ ○ ○ R3 Ⅰ - -

663 旧延岡 早稲田１号橋 ﾜｾﾀﾞ1ｺﾞｳﾊｼ 高町早稲田線 1984 4.3 4.0 ○ ○ ○ R3 Ⅰ - -

664 旧延岡 高野３号橋 ﾀｶﾉ3ｺﾞｳﾊｼ 高野1号線 1989 2.4 5.0 ○ ○ R3 Ⅰ - -

665 旧延岡 稲葉崎２号橋 ｲﾅﾊﾞｻﾞｷ2ｺﾞｳﾊｼ 小梓線 1973 2.0 8.2 ○ ○ R5 Ⅰ - -
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666 旧延岡 須佐９号橋 ｽｻ9ｺﾞｳﾊｼ 須佐5号線 1978 4.0 4.4 ○ ○ R5 Ⅰ - -

667 旧延岡 大貫１５号橋 ｵｵﾇｷ15ｺﾞｳﾊｼ 三貫線 1978 4.7 2.1 ○ ○ R4 Ⅰ - -

668 旧延岡 無名橋１-11 ﾑﾒｲﾊｼ1-11 夏田12号線 2006 2.0 6.4 ○ ○ ○ R5 Ⅰ - -

669 旧延岡 大貫１８号橋 ｵｵﾇｷ18ｺﾞｳﾊｼ 大貫25号線 1986 3.0 2.5 ○ ○ R4 Ⅰ - -

670 旧延岡 無名橋１-30 ﾑﾒｲﾊｼ1-30 大貫52号線 1987 2.3 4.9 ○ ○ R4 Ⅰ - -

671 旧延岡 小野１２号橋 ｺﾉ12ｺﾞｳﾊｼ 小野13号線 2005 2.4 4.0 ○ ○ R4 Ⅰ - -

672 旧延岡 小野９号橋 ｺﾉ9ｺﾞｳﾊｼ 小野北山付2号線 1994 3.1 3.9 ○ ○ ○ R2 Ⅰ - -

673 旧延岡 無名橋１-21 ﾑﾒｲﾊｼ1-21 新川南北1号線 1998 2.4 6.0 ○ ○ ○ R6 Ⅰ - -

674 旧延岡 大貫４号橋 ｵｵﾇｷ4ｺﾞｳﾊｼ 西階3号線 2004 2.4 5.7 ○ ○ R4 Ⅰ - -

675 旧延岡 吉野１号橋 ﾖｼﾉ1ｺﾞｳﾊｼ 吉野天下3号線 1978 5.9 6.9 ○ ○ ○ R3 Ⅰ - -

676 旧延岡 無名橋２-1 ﾑﾒｲﾊｼ2-1 夏田12号線 2006 2.0 6.4 ○ ○ ○ R5 Ⅰ - -

677 旧延岡 大貫１６号橋 ｵｵﾇｷ16ｺﾞｳﾊｼ 大貫23号線 1989 3.0 2.7 ○ ○ R4 Ⅰ - -

678 旧延岡 稲葉崎４号橋 ｲﾅﾊﾞｻﾞｷ4ｺﾞｳﾊｼ 稲葉崎19号線 2011 3.0 2.6 ○ ○ R5 Ⅰ - -

679 旧延岡 稲葉崎５号橋 ｲﾅﾊﾞｻﾞｷ5ｺﾞｳﾊｼ 稲葉崎中通線 2011 2.5 6.2 ○ ○ R4 Ⅰ - -

680 旧延岡 稲葉崎６号橋 ｲﾅﾊﾞｻﾞｷ6ｺﾞｳﾊｼ 稲葉崎30号線 2011 3.4 10.1 ○ ○ R4 Ⅰ - -

681 旧延岡 稲葉崎７号橋 ｲﾅﾊﾞｻﾞｷ7ｺﾞｳﾊｼ 稲葉崎３０号線 2011 3.4 4.7 ○ ○ R4 Ⅰ - -

682 北方 早日渡橋 ﾊﾔﾋﾄﾊｼ 早日渡八峡線 1959 138.2 3.6 ○ ○ R4 Ⅰ ※R3年度修繕済 - -

683 旧延岡 伊形白鳥歩道橋 ｲｶﾞﾀｼﾗﾄﾘﾎﾄﾞｳｷｮｳ 伊形小北通線 2021 17.1 2.3 ○ ○ R3 Ⅰ ※R3年度新設 - -
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