

別紙－5①

「施工プロセス」のチェックリスト

1. 工事名
2. 工期
3. 受注業者

監督員
職氏名: _____

- ① 監督員は、工事毎に「施工プロセス」を確認することし、完成検査時にその結果(チェックリスト)を検査員に提出する。
② 「施工プロセス」のチェックリストは、共通仕様書及び契約書(契約約款)等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを
確認する。
③ 「確認項目」に、該当する項目がある場合は、○印を●印とする。
④ 「チェック欄」では、書類又は現場等で確認した月日及び口欄にその内容が整備されていれば■印を、不備がある場合は×印を記入する。
⑤ 備考欄に指示事項、是正状況等を記入する。
⑥ 用語の定義については、契約後:当初契約後、変更後:工期内に行う契約変更後(変更指示書含む)とする。

				チェック欄			備考 (指示・改善状況等)
項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	着手前	施工時	完成時	
1	1 施工 体制 2 制 3 一 4 般	○ 契約工程表	・契約締結の14日以内に、契約工程表或いは請負代金内訳書(契約で定められた場合)が提出された。(契約後)	(/) □			
2		○ 工事カルテ 工事請負代金500万円以上が対象	・工事カルテを事前に監督員の確認を受け、契約締結後等の10日以内に登録機関に申請した。(契約後、変更後、完成時)	(/) □	(/) □	(/) □	
3		○ 建設業退職金共済制度等	・掛金収納書の写しを契約締結後1ヶ月以内に提出した。(契約後)	(/) □	(/) □		
4			・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識(ステッカー)や建設業許可、労災保険関係の項目が、現場の見やすい場所に掲示されている。(施工時)		(/) □		
5			・労災保険関係の項目が現場の見やすい場所に掲示している。(施工時)		(/) □		
6			・建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等により適切に管理している。(施工時)		(/) □		
7		○ 施工体制台帳、施工体系図	・施工体制台帳を現場に備え付け、かつ、同一のもの(写し)を提出した。(施工時の当初、変更時)		(/) □		
8			・施工体制台帳に下請負契約書(写)及び再下請負通知書を添付している。(施工時の当初、変更時)		(/) □		
9			・施工体制台帳に下請負金額を記入している。(施工時の当初、変更時)		(/) □		
10			・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。(施工時の当初、変更時)		(/) □		
11			・施工体系図に記載のない業者が作業をしていない。(施工時1回/月程度)		(/) □		
12			・施工体系図に記載されている主任技術者及び施工計画書に記載されている技術者が本人である。(施工時の当初、変更時)		(/) □		
13			・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。(施工時の当初、変更時)		(/) □		
14		○ 建設業許可標識	・建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所に設置し、監理技術者(主任技術者)を正しく記載している。(施工時)	(/) □	(/) □		
15	II 配置 技術者 ／ 現場 代理人 ・ 21 監理 技術者 ・ 22 主任 技術者	○ 現場代理人	・現場代理人が現場に常駐している。(施工時)		(/) □		
16			・現場代理人は、監督員との連絡調整及び対応を書面で行っている。(施工時)		(/) □		
17		○ 作業主任者の選定	・作業主任者を選任し、配置している。(施工計画時、施工時)	(/) □	(/) □		
18		○ 専門技術者の配置	・専門技術者を専任し、配置している。(施工計画時、施工時)	(/) □	(/) □		
19		○ 潜水作業従事者の配置	・港湾工事等潜水作業従事者を適正に配置している。(施工計画時、施工時)	(/) □	(/) □		
20		○ 海上起重作業船団長の配置	・港湾工事等海上起重作業船団長を適正に配置している。(施工計画時、施工時)	(/) □	(/) □		
21		○ 監理技術者(主任技術者)の専任制	・監理技術者の資格者証の内容を確認した。(監理技術者の場合、施工時)	(/) □			
22			・配置予定技術者、通知による監理技術者施工体制台帳に記載された監理技術者と管理技術者証に記載された技術者及び本人が同一であった。(着手前)	(/) □			
23			・現場に常駐していた。(現場代理人と別の場合、施工時)		(/) □		
24			・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっていた。(施工時、打合せ時)		(/) □		
25			・施工に先立ち、創意工夫又は提案をもって工事を進めている。(施工時適宜)		(/) □		

項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	チェック欄			備考 (指示・改善状況等)
				着手前	施工時	完成時	
26	施工状況	○ 設計図書の照査等	・契約約款第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行っている。(着手前、施工時)	(/) □	(/) □		
27			・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を画面により提出して確認を受けた。(着手前、施工時)	(/) □	(/) □		
28		○ 施工計画書	・施工(変更含む)に先立ち、提出した。(着手前、変更(指示)時)	(/) □	(/) □		
29			・記載内容と現場施工方法と一致している。(施工時)		(/) □		
30			・記載内容(作業手順書等)と現場施工体制が一致している。(施工時)		(/) □		
31			・記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している(着手前、変更(指示)時)	(/) □	(/) □		
32		○ 施工管理・工事材料管理・出来形・品質管理	・工事材料の資料の整理及び管理がされている。(施工時)		(/) □		
33			・日常の出来形が画面にて確認できる。(施工時)		(/) □		
34			・日常の品質管理が画面にて確認できる。(施工時)		(/) □		
35			・イメージアップについて、特記仕様書に定めた項目の実施が確認できる。(施工時)		(/) □		
36		○ 検査(確認を含む)及び立会い等の調整	・監督員の立会にあたって、手続きが事前になされている。(施工時)		(/) □		
37			・段階確認の確認時期が、適切である。(施工時)		(/) □		
38		○ 工事の着手	・工事開始日後、30日以内に工事に着手した。(着手時)	(/) □			
39		○ 建設副産物及び検察廃棄物	・請負者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されている。(完成時)			(/) □	
40			・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。(施工計画時、変更時、完成時)	(/) □	(/) □	(/) □	
41		○ 指定建設機械類の確認	・指定建設機械(排出ガス対策型・低騒音型・低振動型建設機械)を使用している。(施工時)		(/) □		
42	II 工程管理	○ 工程管理	・工程管理において、必要に応じてフォローアップを実施し、適切に管理している。(施工時)		(/) □		
43			・現場条件変更への対応、地元調整を積極的に行っている。(施工時)		(/) □		
44			・作業員の休日の確保を行っている。(施工時)		(/) □		
45	III 安全対策	○ 安全活動	・工事安全協議会等を設置し、活動記録がある。(施工時)		(/) □		
46			・社内パトロールを実施し、記録がある。(施工時)		(/) □		
47			・安全・訓練等を実施し、記録がある。(施工時)		(/) □		
48			・安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録がある。(施工時)		(/) □		
49			・新規入場者教育を実施し、記録がある。(施工時)		(/) □		
50			・過積載防止に取り組んでいる記録がある。(施工時)		(/) □		
51			・使用機械、車輛等の点検整備等が管理され、記録がある。(施工時)		(/) □		
52			・重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置がなされている。(施工時)		(/) □		
53			・山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理の記録がある。(施工時)		(/) □		
54			・足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施され、記録がある。(施工時)		(/) □		
55			・保安施設等の整理・設置・監理が的確である。(施工時)		(/) □		
56		○ 安全パトロールの指摘事項の処理	・各種安全パトロールでの指摘事項や是正事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告をしている。(施工時)		(/) □		
57		○ 関係機関等	・関係官庁等の関係機関との折衝及び調整をしている。(施工時)		(/) □		
58			・地元住民等との施工上必要な交渉、工事の施工に関しての苦情対応を適切に行っている。(施工時)		(/) □		
59			・隣接工事又は施工上密接に関連する工事の請負業者と相互に協力を行っている。(施工時)		(/) □		