
■ 北方学園校区構成員

北方学園 国土交通省 九州地方整備局 延岡河川国道事務所

延岡市ＰＴＡ連絡協議会 宮崎県 延岡土木事務所

延岡市区長連絡協議会 延岡市 都市建設部 土木課（北方総合支所　産業建設課）

延岡警察署　交通課　生活安全課 延岡市 企画部 地域・離島・交通政策課（北方総合支所　地域振興課）

延岡市 教育委員会 学校教育課（教育委員会　北方分室）

■ 要対策一覧表
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※　○内数字はR3全国調査用通し番号

市道川水流うそ越線 北方町南久保山　スーパー前 横断歩道が消えかかっている 横断歩道引き直し 横断歩道の引き直し済（R3） 警察 R3

国道２１８号線
北方町南久保山子　「舟戸の坂」下
横断歩道

横断歩道が消えかかっている 横断歩道引き直し 横断歩道の引き直し済（R3） 警察 R3

市道笠下山口線
笠下トンネル出口付近
笠下橋

子どもの徒歩による通学路であるが、笠下
橋と笠下トンネルの間に横断歩道がない
笠下橋には左側しか歩道がなく途中に横断
のための横断歩道がない

児童生徒への交通安全指導の継続的な実
施
通学路であることを知らせる路面標示等の
設置
歩道の確保を検討（Ｒ３）

学校による交通安全指導の継続的な実施（H29～）
車両に注意喚起を促す路面標示設置済み（R1)
道路の構造上歩道設置は困難。今後、安全対策の計画の
検討（R2）
トンネル出口に階段を設置し、並走する市道に歩行者の
動線の変更を行った（R3）

学校
延岡市

北方
き た か た

学園
が く え ん

通学路点検

路線名 点検箇所 通学路の状況・危険の内容 対　　策　　案 対 策 の 実 施 内 容 事業主体

市道川水流東原線 北方町川水流

急勾配の歩道で、雨天時に路面や側溝蓋が
滑りやすいが、転落防止柵が一部未設置で
ある。
街灯はあるが夕方は薄暗く人通りも少ない。
路面が滑りやすい

転落防護柵設置
定期的な樹木伐採・滑り止め剤塗布の継続
街灯設置
防犯カメラ設置
安全な登下校ができる路面整備を検討

転落防止柵設置済（H27)
側溝蓋の滑り止め防止対策済（H29)
樹木伐採実施済・滑り止め剤塗布継続中（H30)
街灯設置済（H30)
防犯カメラの設置検討（H29）
定期的な道路の維持管理を行う（R2）
路面清掃実施済み（R2）（R3）
滑りの原因となる苔の除去済（R3）

延岡市

市道舟戸東原線 北方町川水流
急勾配の道で落石や転落の危険がある。ま
た大雨時に水路や坂の下で冠水が起こる

転落防護柵設置・横断暗渠の設置（冠水対
策）、集水蓋への交換

転落防護柵設置・横断暗渠の設置済（冠水対策）、集水蓋
への交換済（H25）

延岡市

国道２１８号 北方町角田
横断歩道通行時にカーブ区間の見通しが悪
く、大型車の営業所への出入り口も近いた
め危険である

信号機の設置要望
安全支援ボランティアによる立番

交通量等現場の状況を調査予定（H26）
立番を実施済（H26）

警察
学校・PTA

国道２１８号 北方町南久保山
雨天時に交差点付近に水たまりができ、車
が通ると歩道へ水をはじいて通行に支障を
きたす。

部分的に水たまりの水抜き箇所を追加 道路整備済（H26) 宮崎県

市道あけぼの団地線 北方町川水流
幼稚園の送迎や団地からの出入りが多く、
交差点付近の通行が危険である

路側線等の路面標示にて交差点部及び通
学路を明確化
隅切部の垣根の伐採

交差点部～学校間の区画線の引き直し実施済（H26) 延岡市

国道２１８号
北方町角田
ドライブイン富士近くの横断歩道

歩車道分離のガードパイプがない区間があ
り、危険である
カーブがあり、見通しが悪い。大型車の通行
が多く、危険。横断歩道ありの道路標示を設
置してほしい。

視線誘導のための発光式鋲の設置
ポールあるいはデリネータ等の設置
既設道路標識を自発光式へ変更
信号機設置
減速を促す路面標示設置

視線誘導標を設置済（H30）
ドットマーク設置検討（H30）
自発光式標識に換装済（R1)
路面標示（減速マーク）の設置済み（R1）
横断歩道の補修実施済み（R1）

宮崎県
警察

市道川水流中央通線 北方町川水流
交通量も多く、制限速度を守らない車もある
ため、危険である

速度落とせの路面標示・指導取締の強化
路面標示設置済（H26)
取締りの強化

延岡市
警察

市道田原畦地線 北方町曽木
道路と田に高低差がある区間があり、道幅
も狭いため、車との離合で歩行者の逃げ場
がなく危険である

児童生徒への交通安全指導の継続
別ルートでの通学

通学路の継続
学校による交通安全指導の継続的な実施（H26～）

学校

県道板上曽木線
市道柳瀬駄小屋線

北方町曽木
道路両側に家が密集しており、視界が悪く
幅員も狭い。交通量も多く、制限速度を守ら
ない車もあるため危険である

市道部の路側線の引き直し
学校による指導の実施
路面標示の設置検討

路側線の引き直しを実施済（H26)
「スピード落とせ」の路面標示を設置済み（R2）
横断歩道の塗り直しを実施済み（R2）

宮崎県
延岡市
学校

市道川水流うそ越線 北方町川水流
道路が緩やかなカーブになっているが、登
下校時に車が減速しない場合があり危険で
ある

カーブミラー、路面標示の設置
安全支援ボランティアによる立番

グリーンベルト設置済（H29）
立番を実施済

延岡市
学校・PTA

国道２１８号 北方町川水流
上水流地区に歩道がない区間があり、交通
量も多いので事故の危険がある

歩道設置 整備中（R1～） 宮崎県

市道柳瀬駄小屋線 駄小屋
街灯がほぼない。一本道だが蛇行もあり、
女子などは一人歩きは危険である

防犯灯設置
学校と自治会（区）で防犯灯設置を検討。区と区の間の民
家空白地帯については、近隣区の要望により市が防犯灯
設置を検討（H29）（R3）

延岡市

市道柳瀬後曽木線 曽木から後曽木方面

県道板上曽木線 北方町曽木～北方町板上間
スクールバス通行の際に幅員が狭く、カーブ
が多い区間があるため、危険である

道路拡幅・線形改良 整備中（H25～） 宮崎県

県道上祝子綱の瀬線 北方町日平～北方町上鹿川間
スクールバス通行の際に幅員が狭く、カーブ
が多い区間があるため、危険である

道路拡幅・線形改良 整備中（H25～） 宮崎県

学校による交通安全指導の継続的な実施（H29）
学校と自治会（区）で防犯灯設置を検討（H29）

学校
延岡市

市道新地線
ニュータウン北方から川水流庚申塔
～北方支所に抜ける歩道

舗装されておらず水溜まりができ、不便であ
る。街灯がなく暗い
庚申塔倒壊の危険

生コン舗装の実施
防犯灯設置

県道樫原細見線 北方町二股
スクールバス通行の際に幅員が狭く、カーブ
が多い区間があるため、危険である

道路拡幅・線形改良

道路と田んぼの段差がある。街灯も少ない。
路肩も滑り、転倒の恐れあり

児童生徒への交通安全指導の継続的な実
施
防犯灯設置

市道川水流うそ越線
北方町川水流卯967付近
学校南口－旧小学校交差点

②見通しが悪く幅員も狭い
③街灯が暗い

②白線等の引き直し
③街灯の障害対策

県道北方北郷線 北方町川水流
川水流橋に歩道がなく、橋も一部狭いため、
危険である

歩道設置（橋梁架替）

市道柳瀬駄小屋線 北方町南久保山
スクールバス通行の際に幅員が狭く、カーブ
が多い区間があるため、危険である

道路拡幅・線形改良

点検
年度

H24
H25
H29
R2
R3

H24
H25

H26

H26

H26

H26
H30
R1

H26

H26
H29
R2

②交差点に注意喚起を促す路面標示を設置した（Ｒ3）
③街灯を遮る樹木の剪定済（Ｒ３）

延岡市 Ｒ3

H29
R2

H29
R1
R2
Ｒ3

H29

H29
R3

H26

H26

H24
R1
R3

H25
R3

H25
R3

H25
R3

H25
R3

H24
H25
H29

整備中（H25～） 宮崎県

生コン舗装の実施済（H29)
学校と自治会（区）で防犯灯を設置（R2）
庚申塔については次年度予算要求し検討（R2）

延岡市

橋梁架替工事実施中（H30～） 宮崎県

道路改良工事実施済（H30) 延岡市



■ 対策箇所図
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